



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik DiTiro No. 1-D Medan 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> / E-mail : disdik@sumutprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

| | |
|--------------------------|--|
| K/L/PD | : Provinsi Sumatera Utara |
| SATKER/OPD | : Dinas Pendidikan |
| PENGGUNA ANGGARAN | : Dr. H. Asren Nasution, MA |
| KUASA PENGGUNA ANGGARAN | : Marwan Fauzi, S.Sos |
| PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | : Marwan Fauzi, S.Sos |
| BAGIAN/BIDANG/CABDIS | : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII |
| NAMA PEKERJAAN | : Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam |
| SUMBER DANA | : APBD |
| TAHUN ANGGARAN | : 2023 |

Daftar Isi

| | |
|---|---|
| 1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 2. MAKSUD DAN TUJUAN | 1 |
| 3. SASARAN | 1 |
| 4. LOKASI KEGIATAN | 1 |
| 5. SUMBER PENDANAAN | 1 |
| 6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA..... | 2 |
| 7. REFERENSI HUKUM | 2 |
| 11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA | 4 |
| 12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN | 6 |
| 13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA..... | 6 |
| 14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN..... | 6 |
| 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN | 7 |
| 16. SANKSI..... | 7 |

SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan :

Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam

1. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan forma dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasioal di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Maksud Pembangunan USB adalah sebagai Sarana Prasarana untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

b. Tujuan

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Pembangunan USB adalah Memfasilitasi pendidik dan sumber belajar bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan yang terkait dengan Bangunan Gedung, Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung dan standar teknis terkait, serta Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.
- b. Adapun sasaran dari kegiatan Pekerjaan kontruksi ini adalah sebagai berikut :
 - Memperoleh calon penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang Kontruksi Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam melalui Tender
 - Terlaksananya Pekerjaan Kontruksi Pembangunan USB SMKN 1 Batang Lubu Sutam yang akurat, lengkap, mutakhir dan efisien sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan batasan waktu pelaksanaannya.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pekerjaan di SMKN 1 Batang Lubu Sutam

5. SUMBER PENDANAAN

- a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 2.999.983.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| K/L/PD | : Provinsi Sumatera Utara |
| Satker/OPD | : Dinas Pendidikan |
| Pengguna Anggaran | : Dr. H. Asren Nasution, MA |
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Marwan Fauzi, S.Sos |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Marwan Fauzi, S.Sos |
| Bagian/Bidang/Cabdis | : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII |

7. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Melalui penyedia;
- 2) Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik atau yaitu system Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 3) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Tender
- 4) Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai Juni s/d Juli 2023;
- 5) Rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai Agustus s/d November 2023;
- 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/*Provision Hand Over* (PHO) 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultasi perencanaan konstruksi.
- 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

10. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) atau Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 KBLI 41016;
3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
SKP = KP – P, dimana
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan point tiga untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
6. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA

A. Personil

Personil inti termasuk personil manajerial badan usaha dan tenaga terampil yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk data tingkat pendidikan atau sertifikat keterampilan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, yang ditempatkan secara penuh untuk pelaksanaan pekerjaan;

| No | Jabatan | Jumlah Orang | Pengalaman Kerja | Sertifikat Kompetensi Kerja |
|----|--------------------|--------------|------------------|--|
| 1 | Pelaksana | 1 Orang | 2 Tahun | Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA.022) |
| 2 | Ahli K3 Konstruksi | 1 Orang | 3 Tahun | Ahli Muda K3 |
| | | | 0 Tahun | Ahli Madya K3 |

B. Daftar Peralatan Utama

| NO. | JENIS PERALATAN | KAPASITAS | KUANTITAS |
|-----|------------------|---|-----------|
| 1 | Pick Up | 1.000 - 2.000cc | 3 unit |
| 2 | Light Truck Dump | 3.000 - 4.500cc | 3 unit |
| 3 | Concrete Pump | 6.000 - 8.000cc | 1 unit |
| 4 | Concrete Mixer | 0,6 - 0,8 M3 | 3 unit |
| 5 | Baby Roller | 8 - 10 HP | 1 unit |
| 6 | Theodolite | Terkalibrasi Maksimal Akurasi 5' Dalam Kurun Waktu 6 Bulan Terakhir | 1 unit |

C. Rencana Keselamatan Konstruksi

| No. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya) | Tingkat Resiko |
|-----|----------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pek. Pendahuluan | Tangan terkena martil sewaktu memukul patok, Tertimpa, Terluka Ketika Membongkar Bangunan, Pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan Mobilisasi Peralatan, Tertimpa Material ketika membesihkan Bongkaran | Kecil |
| 2 | Pekerjaan pondasi | Gangguan kesehatan oleh debu dan tanah, Luka akibat alat gali, Terjatuh kedalam galian pondasi dan tertusuk sampah galian; kayu, akar tanaman, dll, Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton, Luka terkena besi tulangan yang menjorok keluar | Sedang |
| 3 | Pekerjaan Beton / Struktur | Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton, Luka terkena besi tulangan yang menjorok keluar dari bekisting. | Sedang |
| 4 | Pekerjaan Dinding | Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen, Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian, | Sedang |

| No. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya) | Tingkat Resiko |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | tertimpah material bangunan dinding yang sedang dikerjakan. | |
| 5 | Pekerjaan Atap | Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpelelet dan Jatuh dari Ketinggian, Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian, Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian, Luka terkena paku, palu dapat terjatuh dan menimpa organ tubuh sewaktu dalam pemasangan floor deck. | Sedang |
| 6 | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Kaca | Terjepit pada saat pemasangan daun pintu dan jendela, Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian, Terluka akibat penggunaan alat potong dan pemasangan besi / Aluminium | Sedang |
| 7 | Pekerjaan Lantai | Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semèn, Terjepit pada saat pemasangan material lantai, Luka akibat penggunaan alat potong keramik. | Sedang |
| 8 | Pekerjaan Plafond | Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpelelet dan Jatuh dari Ketinggian, Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian, Terjatuh atau kejatuhan alat dan bahan bangunan saat pemasangan plafond | Sedang |
| 9 | Pekerjaan Instalasi Listrik | Korsleting akibat arus pendek dan jaringan tegangan yang ada, Terluka akibat penggunaan alat kerja, Jatuh dari ketinggian, akibat bekerja di atas ketinggian. | Sedang |
| 10 | Pekerjaan Drainase | Gangguan pernapafasan akibat debu pasir / semen, Gangguan kesehatan oleh debu dan tanah bekas galian drainase, Luka terkena alat penggalian | sedang |
| 11 | Pekerjaan Toilet dan Perpipaán | Luka terkena alat material pemasangan toilet dan pipa, Luka terkena alat pemotongan pipa dan sisa potongan pipa, Luka terkena potongan keramik saat proses pemasangan toilet dan lantai toilet | sedang |
| 12 | Pekerjaan Pengecatan | Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian, Terkena tumpahan cat bisa kena ke mata, Gangguan pernapafasan akibat bau bahan cat | kecil |

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

| No | Uraian pekerjaan | Identifikasi bahaya | Tingkat Resiko |
|----|------------------|---|----------------|
| 1 | Pekerjaan Atap | Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpeleset dan Jatuh dari Ketinggian, tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian, terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian. Luka terkena paku, palu dapat terjatuh dan menimpa organ tubuh sewaktu dalam pemasangan <i>floor deck</i> . | Sedang |

12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada metode pelaksanaan yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan syarat.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1) Laporan harian

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- g. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

2) Laporan Mingguan

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

3) Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

16. SANKSI

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal :


- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian harga kontrak yang terlambat.
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Gunung Tua, 20 Mei 2023

ditetapkan oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII



Marwan Fauzi, S.Sos

Pembina

NIP. 19740417 200003 1 003