
BAB IX. RANCANGAN KONTRAK 

 

I. SURAT PERJANJIAN 

 

 

SURAT PERJANJIAN 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan gedung tempat kerja- 

Bangunan Gedung Kantor 
Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 
SURAT PERJANJIAN ini  berikut semua  lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan 
ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. 
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang 
Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor  
…….  tanggal  …….,  [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan 
pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana 
APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal.....”], antara: 
 
Nama : Drs. GATIMBOWO LASE, MM 
NIP : 19670424 199403 1 011 
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pelayanan Sosial Anak 
  Gunungsitoli Dinas Sosial Provsu 
Berkedudukan di : Jl. Sukarno No. 11 Kel. Pasar Kota Gunungsitoli 
 
yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  c.q. Direktorat Jenderal  ……. c.q. Satuan 
Kerja  …….  berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang 
…….  [SK  pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK 
ditambahkansurat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa ” , dengan: 
 
Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]  
Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia] 
Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta] 
 
yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya 
disebut “Penyedia ”. 
 
Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019  tentang   Pengadaan  Barang/Jasa 

Pemerintah untuk  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui 
Penyedia. 

 
*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 
 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 
Pemilihan; 

(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui 
Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 

CONTOH 1 – PENYEDIA TUNGGAL 



Konstruksi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek 
Sarasasebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut 
“Pekerjaan Konstruksi ”; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, 
tenaga  kerja  konstruksi,  dan  sumber  daya  teknis,  serta  telah  menyetujui 
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan dalam Kontrak ini; 

(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 

(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan 
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta 
dan kondisi yang terkait. 

Maka  oleh  karena  itu,  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  dengan  ini  bersepakat  dan 
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi 
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sarasadengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut. 

 
Pasal 1 

ISTILAH DAN UNDANGAN 
 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang 
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 
 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA 

 
Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 

Pasal 3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam 
huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….; 

(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya]; 
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. 

atas nama Penyedia : ............... . 
[Catatan :  untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk 
masing-masing Tahun Anggarannya] 

 
 
 
 
 

I. Pekerjaan Persiapan 

1. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan 

II. Pekerjaan Konstruksi 

1. Galian Tanah  

2. Cerucuk Bambu 

3. Pasangan Batu Kali 1:4 

4. Plesteran Camp 1:2 

5. Timbunan Tanah  

6. Wheep Hole 

III. Biaya Keselamatan Kerja 

1. Keselamatan Konstruksi 

 



 
Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 
 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila 
ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat 
Umum Kontrak,  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak  beserta  lampiranya  berupa  
lampiran  A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan 
peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, 
gambar- gambar,  dan  dokumen  lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat 
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Kontrak. 
 

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam 
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 
a. adendum Kontrak (apabila ada); 
b. Surat Perjanjian; 
c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi 

apabila ada negosiasi); 
d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila 

ada koreksi aritmatik); 
e. Surat Penawaran; 
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;  
h. spesifikasi teknis; dan 
i. gambar-gambar. 

 
 

Pasal 5 
MASA KONTRAK 

 
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender; 

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender. 

 
Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk 
menandatangani Kontrak  ini  pada  tanggal  tersebut di atas dan melaksanakan 
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik 
Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang 
lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 
 

Untuk dan atas nama 
Penyedia............. [diisi nama badan usaha] 

 
 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk Pengguna Jasa maka rekatkan 

meterai Rp 10.000,00)] 
 
 
 

[nama lengkap] 
[jabatan] 

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna 
Anggaran [diisi sesuai SK Pengangkatan] 

 
 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini 
untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 

10.000,00)] 
 

 
 
 

[Drs. GATIMBOWO LASE, MM] 
NIP. 19670424 199403 1 011 

 

 

 



 



 

I. SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK 

 
  SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK 

A. KETENTUANUMUM 

1. Definisi Istilah-istilahyangdigunakandalamSyarat-SyaratUmum 
KontrakselanjutnyadisebutSSUKharusmempunyaiartiatautafs
iransepertiyangdimaksudkansebagaiberikut: 
1.1 AparatPengawasInternPemerintahyangselanjutnyadi

singkatAPIPadalahaparatyangmelakukanpengawasan
melaluiaudit,reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatan
pengawasanlainterhadappenyelenggaraantugasdanf
ungsiPemerintah. 

 
1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakanadalahbagianpe

kerjaanutamaataubagianpekerjaanbukanutamayang
ditetapkansebagaimanatercantumdalamDokumenPe
milihanyangpelaksanaanyadiserahkankepadaPenyedi
alain(subpenyedia)dandisetujuiterlebihdahuluolehPe
nggunaJasa. 

 

1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar 
kuantitasyangtelahdiisihargasatuandanjumlahbiayak
eseluruhannyayangmerupakanbagiandaripenawaran. 

 
1.4 DireksiLapanganadalahtenaga/timpendukungyang 

dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, 
terdiridari1(satu)orangataulebih,untukmengelolaad
ministrasi
Kontrakdanmengendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

 
1.5 HargaKontrakadalahtotalhargapelaksanaanpekerjaan

yangtercantumdalamKontrak. 
 

1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya 
disingkatHPSadalahperkiraanhargabarang/jasayan
gditetapkanolehPenggunaJasa. 

 
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkatHSP adalah harga satu jenis pekerjaan 
tertentu persatusatuantertentu. 

 
1.8  JadwalPelaksanaanPekerjaanadalahkerangkawaktuy

angsudahterinciberdasarkanMasaPelaksanaan,setela
hdilaksanakanpemeriksaanlapanganbersamadandise
pakatidalamrapatpersiapanpelaksanaanKontrak. 

 
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi 

diluarkehendakparapihakdalamKontrakdantidak 



dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 
kewajibanyang ditentukan dalam Kontrak menjadi 
tidak dapatdipenuhi. 

 

1.10 KegagalanBangunanadalahsuatukeadaankeruntuhan 
bangunan dan/atau tidak 
berfungsinyabangunansetelahpenyerahanakhirhasilJ
asaKonstruksi. 

 
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat 

KSOadalahkerjasamausahaantarPenyediayangmasing
-
masingpihakmempunyaihak,Kewajibandantanggungj
awabyangjelasberdasarkanperjanjiantertulis. 

 
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut 

Kontrakadalahkeseluruhandokumenyangmengaturh
ubunganhukumantaraPenggunaJasadenganPenyedia
dalampelaksanaanjasakonsultansikonstruksiataupek
erjaankonstruksi. 

 
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan 

hargasatuanyangtetapuntuksetiapsatuan atau 
unsurpekerjaandenganspesifikasiteknistertentuatasp
enyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas 
waktuyangtelahditetapkan,volumeataukuantitaspek
erjaanyamasihbersifatperkiraanpadasaatKontrakdita
ndatangani,pembayaranberdasarkanhasilpengukura
nbersamaatasrealisasivolumepekerjaandannilaiakhir
Kontrakditetapkansetelahseluruhpekerjaandiselesaik
an. 

 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 
APBNyang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yangmemperolehkuasadariPAuntukmelaksanakanse
bagiankewenangandantanggungjawabPenggunaanA
nggaranpadaKementerianNegara/Lembagayangbers
angkutan. 

 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan 
APBDyang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat 
yangdiberikuasauntukmelaksanakansebagiankewena
ngan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugasdanfungsiperangkatdaerah 

 
1.16 MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontraki

niterhitungsejaktanggalpenandatanganananKontraks
ampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan. 

 
1.17 MasaPelaksanaanadalahjangkawaktuuntukmelaksan

akanseluruhpekerjaanterhitungsejakTanggalMulaiKe
rjasampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPekerja
an. 



1.18 MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntukmelaksa
nakankewajibanpemeliharaanolehPenyedia,terhitun
gsejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaid
enganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan. 

 
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaranyangpokokdanpentingyangnilaibobotk
umulatifnyaminimal 80% (delapan 
puluhpersen)dariseluruhnilaipekerjaan,dihitungm
ulaidarimatapembayaranyangnilaibobotnyaterbesar. 

 
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode 

yangmenggambarkanpenguasaanpenyelesaianpekerj
aanyangsistematisdariawalsampaiakhirmeliputitahap
an/urutanpekerjaanutamadanuraian/cara kerja dari 
masing-masing jenis 
kegiatanpekerjaanutamayangdapatdipertanggungja
wabkansecarateknis. 

 
1.21 PanitiaPemeriksaHasilPekerjaanyangselanjutnyadisin

gkat PPHP adalah tim yang bertugas 
memeriksaadministrasihasilpekerjaanPengadaanBar
ang/Jasa. 

 

1.22 PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisingkat
PPKadalahpejabatyangdiberikewenanganolehPA/KPA
untukmengambilkeputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang 
dapatmengakibatkanpengeluarananggaranbelanjane
gara. 

 
1.23 PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanatausebagian

kegiatanyangmeliputipembangunan,pengoperasian,
pemeliharaan,pembongkaran,danpembangunankem
balisuatubangunan. 

 
1.24 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan 

dalamsuatupenyelenggaraanpekerjaankonstruksiyan
gmemilikipengaruhterbesardalammengakibatkanterj
adinyaketerlambatanpenyelesaianpekerjaankonstruk
sidansecaralangsungmenunjangterwujudnyadanberf
ungsinyasuatukonstruksisesuaiperuntukannyasebaga
imanatercantumdalamrancangankontrak. 

 
1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan 

ataubadanusaha,baikyangberbentukbadanhukumma
upunbukanbadanhukumyangdidirikandanberkedudu
kanataumelakukankegiatandalamwilayahhukumnega
raRepublikIndonesia,baiksendirimaupunbersama-
samamelaluiperjanjianmenyelenggarakankegiatanus
ahadalamberbagaibidangekonomi. 



1.26 PengawasPekerjaanadalahtimpendukung/badanusah
a yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna 
Jasayangbertugasuntukmengawasipelaksanaanpeker
jaan. 

 

1.27 PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkatPAadala
h pejabat pemegang

kewenanganpenggunaan  anggaran
 Kementerian 

Negara/Lembaga/PerangkatDaerah. 
 

1.28 PenggunaJasaadalahpemilikataupemberipekerjaanya
ngmenggunakanlayananJasaKonstruksi yang dapat 
berupa Pengguna 
Anggaran,KuasaPenggunaAnggaran,atauPejabatPem
buatKomitmen. 

 
1.29 PenyediaadalahPelakuUsahayangmenyediakanbaran

g/jasaberdasarkanKontrak. 
 

1.30 PersonelManajerial adalah tenaga ahli atau 
tenagateknisyangditempatkansesuaipenugasanpada
organisasipelaksanaanpekerjaan. 

 
1.31 SanksiDaftarHitamadalahsanksiyangdiberikankepada 

Peserta pemilihan/Penyedia berupa 
laranganmengikutiPengadaanBarang/JasadiseluruhK
ementerian/Lembagadalamjangkawaktutertentu. 

 

1.32 SubpenyediaadalahPenyediayangmengadakanperjan
jiankerjatertulisdenganPenyediapenanggungjawabKo
ntrak,untuk 
melaksanakansebagianpekerjaan(subkontrak). 

 

1.33 SuratJaminanyangselanjutnyadisebutJaminanadalah 
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh 
BankUmum/Perusahaan
Penjaminan/PerusahaanAsuransi/lembagakeuangan
khususyangmenjalankanusahadibidangpembiayaan,p
enjaminan, dan asuransi untuk mendorong 
eksporIndonesia/KonsorsiumPerusahaanAsuransiUm
um/Konsorsium 
LembagaPenjaminan/KonsorsiumPerusahaanPenjami
nansesuaidenganketentuandalamperaturanperunda
ng-undangan. 

 

1.34 SuratPerintahMulaiKerjayangselanjutnyadisingkat 
SPMKadalah surat yang diterbitkan 
olehPenggunaJasakepadaPenyediauntukmemulaimel
aksanakanpekerjaan. 

 
1.35 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakanpadaSPMKyangditerbitkanolehPenggunaJ
asauntukmemulaimelaksanakanpekerjaan. 



1.36 TanggalPenyerahanPertamaPekerjaanadalahtanggals
erahterimapertamapekerjaanselesai(ProvisionalHand
Over/PHO)dinyatakandalamBerita Acara Serah 
Terima Pertama Pekerjaan 
yangditerbitkanolehPenggunaJasa. 

 
1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 

tanggalserahterimaakhirpekerjaanselesai(FinalHand
Over/FHO)dinyatakandalamBeritaAcaraSerahTerima
AkhirPekerjaanyangditerbitkanolehPenggunaJasa. 

 
1.38 TenagaKerjaKonstruksiadalahtenagakerjayangbekerj

adisektorkonstruksiyangmeliputiahli,teknisiatauanali
s,danoperator. 

 
2. Penerapan SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksanaanPekerjaan 

Konstruksiinitetapitidakdapatbertentangandenganketentua
n-
ketentuandalamDokumenKontraklainyanglebihtinggiberdas
arkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian. 

3. BahasadanHukum 3.1 BahasaKontrakharusdalambahasaIndonesia. 
3.2 DalamhalKontrakdilakukandenganpihakasingharusdib

uatdalambahasaIndonesiadanbahasaInggris. Dalam 
hal terjadi perselisihan dengan 
pihakasingdigunakanKontrakdalambahasaIndonesia. 

3.3 Hukumyangdigunakanadalah hukum yangberlaku 
diIndonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,e - 
maildan/atau faksimili dengan alamat tujuan para 
pihakyang tercantum dalam SSKK. 

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 
persetujuanberdasarkanKontrakiniharus dibuat secara 
tertulisdalamBahasaIndonesia,dandianggaptelahdib
eritahukan jika telah disampaikan secara 
langsungkepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, 
atau 
jikadisampaikanmelaluisurattercatatdan/ataufaksi
miliditujukan ke alamat yang tercantumdalamSSKK. 

5. WakilSahParaPihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 
diperbolehkanuntukdilakukan,dansetiapdokumenyan
gdisyaratkanataudiperbolehkanuntukdibuatberdasark
anKontrakiniolehPenggunaJasaatauPenyediahanyada
patdilakukanataudibuatolehWakil Sah Para Pihak atau 
pejabat yang 
disebutkandalamSSKKkecualiuntukmelakukanperubah
ankontrak. 

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak 
diaturdalamSuratKeputusandariParaPihakdan harus 
disampaikankepadamasing-masingpihak. 

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan 
ditunjukmenjadiWakilSahPenggunaJasa,makaselain 



  melaksanakanpengelolaanadministrasikontrakdan 
pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi 
Lapanganjugamelaksanakanpendelegasiansesuaidengan
pelimpahandariPenggunaJasa. 

6. LaranganKorupsi,Kolusi
danNepotisme(KKN,Pen
yalahgunaanWewenang
serta 
Penipuan 

6.1 Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasapemerintah,p
arapihakdilaranguntuk: 
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan 

untukmemberiataumenerimahadiahatauimbalan
berupa apa saja atau melakukan tindakan 
lainnyauntukmempengaruhisiapapunyangdiketah
uiataupatutdapatdidugaberkaitandenganpengada
anini; 

b. mendorongterjadinyapersaingantidaksehat;dan/a
tau 

c. membuat dan/atau menyampaikan secara 
tidakbenardokumendan/atauketeranganlainyang
disyaratkan untuk penyusunan dan 
pelaksanaanKontrakini. 

6.2 Penyediamenjaminbahwayangbersangkutantermasu
ksemuaanggotaKSO(apabilaberbentukKSO) dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak pernahdantidak 
akanmelakukan tindakan yang dilarang 
padapasal6.1diatas. 

6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna 
Jasaterbukti melakukan larangan-larangan di atas 
dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh 
PenggunaJasa sebagai berikut: 
a. pemutusanKontrak; 
b. JaminanPelaksanaandicairkandandisetorkanseb

agaimanaditetapkandalamSSKK; 
c. sisauangmukaharusdilunasiolehPenyediaatauJa

minanUangMukadicairkandandisetorkan 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;dan 

d. pengenaanSanksiDaftarHitam. 
[catatan:pengenaanSanksiDaftarHitamditetapka
nolehPA/KPAatasusulanPPK.PA/KPAmenyampai
kandokumenpenetapanSanksiDaftarHitamkepad
a: 
1. PenyediayangdikenakanSanksiDaftarHitam;

dan 
2. unitkerjayangmelaksanakanfungsilayananpe

ngadaansecaraelektronik,untukditayangkan
dalamDaftarHitamNasional] 

6.4 PengenaansanksiadministratifdiatasdilaporkanolehP
enggunaJasakepadaPA/KPA. 

6.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan 
penipuandikenakansanksiberdasarkanketentuanperatu
ranperundang–undangan 



7. AsalMaterial/Bahan 7.1 Penyediaharusmenyampaikanasalmaterial/bahan 
yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri 
dankomponenimporselamapelaksanaanpekerjaanke
padaPenggunaJasa. 

7.2 Asalmaterial/bahanmerupakantempatmaterial/baha
ndiperoleh,antaralaintempatmaterial/bahanditamba
ng,tumbuh,ataudiproduksi. 

 

7.3 Kendaraanyangdigunakanuntukpengirimandanpenga
ngkutan material/bahan mematuhi 
peraturanperundanganterkaitbebandandimensikend
araan. 

8. Pembukuan Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatankeuangan 
yang akurat dan sistematis sehubungan 
denganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkanstandarakuntan
siyangberlaku. 

9. Perpajakan Penyedia,Subpenyedia(jikaada),danTenagaKerjaKonstruksiy
angbersangkutanberkewajibanuntukmembayar semua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan 
lainyangdibebankanolehperaturanperpajakanataspelaksana
anKontrakini.Semuapengeluaranperpajakaninidianggaptela
htermasukdalamHargaKontrak 

10. PengalihanSeluruhKont
rak 

10.1 PengalihanseluruhKontrakhanyadiperbolehkandalam 
hal pergantian nama Penyedia, baik 
sebagaiakibatpeleburan(merger)maupunakibatlainny
a. 

10.2 JikaketentuandiatasdilanggarmakaKontrakdiputuska
n sepihak oleh Pengguna Jasa dan 
Penyediadikenakansanksisebagaimanadiaturdalampa
sal44.2. 

11. Pengabaian Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelanggaranket
entuantertentuKontrakolehpihak 
yanglainmakapengabaiantersebuttidak menjadi 
pengabaianyangterus-
menerusselamaMasaKontrakatauseketikamenjadi 
pengabaian terhadap 
pelanggaranketentuanyanglain.Pengabaianhanyadapatmeng
ikatjikadapatdibuktikan secara tertulis dan ditandatangani 
oleh Wakil SahPihakyangmelakukanpengabaian. 

12. PenyediaMandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab 
penuhterhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subpenyedianya 
(jikaada)sertapekerjaanyangdilakukanolehmereka. 

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 
disebutdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatas 
namaKSOdalampelaksanaanhakdankewajiban terhadap 
PenggunaJasaberdasarkanKontrakini. 

14. PengawasanPelaksana
anPekerjaan 

14.1PenggunaJasamenetapkanPengawasPekerjaanuntukmel
akukanpengawasanpelaksanaanpekerjaansesuaiKont
rakini.PengawasPekerjaan 
dapatberasaldaripersonelPenggunaJasa(Direksi 



Teknis)atauPenyediaJasaPengawasan(KonsultanPeng
awas). 

 

 
 
 
 

15.
 TugasdanWewen
angPengawasPekerjaan 

14.2Dalammelaksanakankewajibannya,PengawasPekerjaanb
ertindakprofesional.Jikatercantumdalam SSKK, 
Pengawas Pekerjaan yang berasal 
dariPersonelPenggunaJasadapatbertindaksebagaiWa
kilSahPenggunaJasa. 

15.1 Semuagambardanrencanakerjayangdigunakandalam 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
Kontrak,untukpekerjaanpermanenmaupun pekerjaan 
sementaramendapatkan persetujuan 
dariPengawasPekerjaansesuaipelimpahanwewenang
dariPenggunaJasa. 

15.2 Jikadalampelaksanaanpekerjaaninidiperlukanterlebih 
dahulu ada pekerjaan sementara yang 
tidaktercantumdalamDaftarKuantitasdanHargadidala
m Kontrak maka Penyedia berkewajiban 
untukmenyerahkanspesifikasidangambarusulanpeker
jaansementaratersebutuntukmendapatkanpernyataa
n tidakberkeberatan (no objection) 
untukdilaksanakandariPengawasPekerjaan.Pernyataa
ntidakberkeberatanatasrencanapekerjaansementarai
nitidakmelepaskanPenyediadaritanggungjawabnyase
suaiKontrak. 

15.3 Pengawas  Pekerjaan   melaksanakan   tugas   dan 
wewenangpalingsedikitmeliputi: 
a. mengevaluasidanmenyetujuirencanamutupekerj

aan konstruksiPenyediaJasa 
pelaksanakonstruksi; 

b. memberikanijindimulainyasetiaptahapanpekerja
an; 

c. memeriksadanmenyetujuikemajuanpelaksanaan 
Pekerjaan Konstruksi sesuai 
denganketentuandalamKontrak; 

d. memeriksa dan menilai mutu dan 
keselamatankonstruksiterhadaphasilakhirpekerja
an; 

e. menghentikansetiappekerjaanyangtidakmemenu
hipersyaratan; 

f. bertanggungjawabterhadaphasilpelaksanaanPek
erjaanKonstruksisesuaitugasdantanggungjawabn
ya; 

g. memberikanlaporansecaraperiodikkepadaPengg
una Jasa sesuai dengan ketentuan dalamKontrak. 

15.4 Dalamhal Pengawas Pekerjaan melaksanakan 
tugasdanwewenangsebagaimanayangdimaksudpada
pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan 
ataupersyaratandalamkontrakmakaPengawasPekerja
an terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuandariPenggunaJasa. 

15.5 PenyediaberkewajibanuntukmelaksanakanperintahP
engawasPekerjaanyangsesuai 
dengankewenanganPengawasPekerjaandalamKontra
kini. 



16. Penemuan-penemuan PenyediawajibmemberitahukankepadaPenggunaJasadan 
kepadapihakyangberwenangsemuapenemuanbenda/bara
ngyangmempunyainilaisejarahataupenemuankekayaandil
okasipekerjaanyangmenurutperaturanperundang-
undangandikuasaiolehnegara. 

17. AkseskeLokasiKerja 17.1 PenyediaberkewajibanuntukmenjaminaksesPenggun
a Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, PengawasPekerjaan 
dan/atau pihak yang 
mendapatizindariPenggunaJasakelokasi kerja dan 
lokasi 
lainnyadimanapekerjaaninisedangatauakandilaksana
kan. 

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima 
kelayakandan ketersediaan jalur akses menuju 
lapangan danPenyediaharusberupaya menjaga 
setiap jalan ataujembatan dari kerusakan akibat 
penggunaan/lalulintasPenyediaatauakibatpersonelP
enyedia,maka: 
a. Penyediaharusbertanggungjawabataspemelihar

aanyangmungkindiperlukanakibatpengunaanjalu
rakses; 

b. Penyediaharusmenyediakanrambuataupetunjuk
sepanjangjalurakses,danmendapatkanperizinany
angmungkindisyaratkanolehotoritasterkaituntuk
penggunaanjalur,rambu,danpetunjuk; 

c. biayakarenaketidaklayakanatautidaktersedianyaj
aluraksesuntukdigunakanolehPenyedia,harusdit
anggungPenyedia;dan 

d. PenggunaJasa tidakbertanggungjawab atasklaim 
yang mungkin timbul akibat 
penggunaanjalurakses 

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan 
aksestersebut membutuhkan biayayang lebih 
besardaribiaya umum (overhead) dalam 
PenawaranPenyedia,makaPenggunaJasa dapat 
mengalokasikan 
biayauntukpenyediaanjaluraksestersebutdidalamHar
gaKontrak. 

17.4 PenggunaJasatidakbertanggungjawabatas klaimyang 
mungkin timbul selain penggunaan jalur 
aksestersebut. 

B. PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK 

18. MasaKontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan 
SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidenganTanggalPenyera
han Akhir Pekerjaan dan hak dan 
kewajibanParaPihakyangterdapatdalamKontraksudahterpen
uhi. 

B1 PelaksanaanPekerjaan  

19. Penyerahan 
LokasiKerja 

19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerja,dilakukanpeninjauanl
apanganbersamaolehparapihak. 

19.2 Pengguna  Jasa berkewajiban
 untukmenyerahkan lokasi kerja sesuai dengan 
kebutuhanPenyedia yang 
 tercantum dalamrencanapenyerahan  
 lokasikerjayangtelah 
disepakatiolehparapihakdalam     Rapat     Persiapan 



Penandatangananan Kontrak,untuk
 melaksanakanpekerjaantanpa
adahambatankepadaPenyediasebelumSPMKditerbitk
an. 

19.3 HasilpeninjauandanpenyerahandituangkandalamBeri
taAcaraPenyerahanLokasiKerja. 

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama 
ditemukanhal-
halyangdapatmengakibatkanperubahanisiKontrak 
maka perubahan tersebut harus 
dituangkandalamBeritaAcaraPenyerahanLokasiKerjay
angselanjutnyaakandituangkandalamaddendumkont
rak. 

19.5 Jika PenggunaJasatidakdapat menyerahkan 
lokasikerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk 
mulaibekerjapadaTanggalMulaiKerjauntukmelaksana
kanpekerjaandanterbuktimerupakansuatuhambatan
yangdisebabkanolehPenggunaJasa,makakondisiini 
ditetapkan sebagai PeristiwaKompensasi. 

 
20. SuratPerintahMulai 

Kerja(SPMK) 
20.1 PenggunaJasamenerbitkanSPMKpalinglambat14 

(empatbelas)harikerjasejaktanggalpenandatanganan
an Kontrak atau 14 
(empatbelas)harikerjasejakpenyerahan lokasi kerja 
pertamakali. 

20.2 DalamSPMKdicantumkanseluruhlingkuppekerjaan
danTanggal MulaiKerja. 

21. RencanaMutuPekerj
aanKonstruksi(RMPK
) 

21.1 Penyediaberkewajibanuntukmempresentasikandanm
enyerahkanRMPKsebagaipenjaminandanpengendalia
nmutupelaksanaanpekerjaanpadarapatpersiapanpel
aksanaanKontrak,kemudiandibahasdandisetujuioleh
PenggunaJasa. 

21.2 RMPKdisusunpalingsedikitberisi: 
a. RencanaPelaksanaanPekerjaan(WorkMe

thodStatement); 
b. RencanaPemeriksaandanPengujian/Inspectionan

dTestPlan(ITP); 
c. PengendalianSubpenyediadanPemasok. 

21.3 Penyediawajibmenerapkandanmengendalikanpelaks
anaan RMPK secara konsisten untuk 
mencapaimutuyangdipersyaratkanpadapelaksanaan
pekerjaanini. 

21.4 RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisipekerjaan. 
21.5 Penyediaberkewajiban untukmemutakhirkan 

RMPKjikaterjadiAdendumKontrakdan/atauPeristiwaK
ompensasi. 

21.6 PemutakhiranRMPKharusmenunjukanperkembangan
kemajuansetiappekerjaandandampaknyaterhadappe
njadwalansisapekerjaan,termasukperubahanterhada
purutanpekerjaan.PemutakhiranRMPKharusmendap
atkanpersetujuanPenggunaJasa. 

21.7 Persetujuan PenggunaJasaterhadapRMPK 
tidakmengubahkewajibankontraktualPenyedia. 



22. RencanaKeselamatan 
Konstruksi(RKK) 

22.1 Penyediaberkewajibanuntukmempresentasikandan 
menyerahkanRKKpadasaatrapatpersiapanpelaksanaa
nKontrak,kemudianpelaksanaanRKKdibahasdandiset
ujuiolehPenggunaJasa. 

22.2 Para  Pihak  wajib  menerapkan  
danmengendalikanpelaksanaanRKKsecarakonsisten. 

22.3 RKKmenjadibagiandariDokumenKontrak. 
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan 

RKKsesuaidengankondisipekerjaan,jika 
terjadiperubahanmakadituangkandalam 
adendumKontrak. 

22.5 PemutakhiranRKKharusmendapatpersetujuanPenggu
naJasa. 

22.6 PersetujuanPenggunaJasaterhadappelaksanaanRKKti
dakmengubahkewajibankontraktualPenyedia. 

23. RapatPersiapanPelaksa
naanKontrak 

23.1 Paling lambat 7  (tujuh) hari 
 kalendersejakditerbitkannyaSPMKdansebelumpelaks

anaanpekerjaan,PenggunaJasa
 bersamadenganPenyedia,  unsur 

 perancangan,
 danunsurpengawasan,harussudahmenyelenggarakan

rapat 
persiapanpelaksanaankontrak. 

23.2 Beberapahalyangdibahasdandisepakatidalamrapatpe
rsiapanpelaksanaankontrakmeliputi: 
a. PenerapanSMKK: 

1) RKK; 
2) RMPK; 
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan 

PemantauanLingkungan(RKPPL)(apabilaada);
dan 

4) RencanaManajemenLaluLintas(apabilaada); 
b. RencanaKerja; 
c. organisasikerja; 
d. tatacarapengaturanpelaksanaanpekerjaantermas

ukpermohonanpersetujuanmemulaipekerjaan; 
e. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yangdiikutiuraiante

ntangmetodekerjayangmemperhatikanKeselamat
anKonstruksi;dan 

f. hal-hallainyangdianggapperlu. 
23.3 HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrakdituangkand

alamBeritaAcaraRapatPersiapanPelaksanaan 
Kontrak. Apabila dalam rapat 
persiapanpelaksanaankontrakmengakibatkanperuba
hanisiKontrak,makaharusdituangkandalamadendum
Kontrak. 

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan 
Kontrak,PA/KPAdapatmembentukPejabat/PanitiaPen
elitiPelaksanaanKontrak. 

24. Mobilisasi 24.1Mobilisasipalinglambatharussudahmulaidilaksanakan
dalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersejakditerbi
tkanSPMK,atausesuai 



kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati 
saatRapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

24.2 Mobilisasidilakukansesuaidenganlingkuppekerjaan,ya
itu: 
a. mendatangkanperalatan-

peralatanterkaityangdiperlukandalampelaksanaa
npekerjaan,termasukinstalasialat; 

b. mempersiapkanfasilitassepertikantor, 
rumah,gedunglaboratorium,bengkel,gudang,dans
ebagainya;dan/atau 

c. mendatangkanTenagaKerjaKonstruksi. 
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang 

digunakanmematuhi peraturan perundangan terkait 
beban dandimensikendaraan. 

24.4 MobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksidapatdilakukansecarabertahapsesuaideng
ankebutuhan. 

 

25. Pengukuran/Pemerik
saanBersama 

25.1 PadatahapawalpelaksanaanKontrak,PenggunaJasada
nPengawasPekerjaanbersama-samadenganPenyedia 
melakukan pengukurandan pemeriksaandetail 
terhadap kondisi lokasi pekerjaan 
untuksetiaprencanamatapembayaran,TenagaKerjaKo
nstruksi,danPeralatanUtama(MutualCheck0%). 

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam 
BeritaAcara.Apabiladalampengukuran/pemeriksaanb
ersamamengakibatkanperubahanisiKontrak,makahar
usdituangkandalamadendumKontrak. 

25.3 TindaklanjuthasilpemeriksaanbersamaTenagaKerjaKo
nstruksidan/atauPeralatanUtamamengikutiketentua
npasal67dan68. 

 

26. PenggunaanProduksi
Dalam Negeri 

26.1 Dalampelaksanaanpekerjaanini,Penyediaberkewajiba
nmengutamakanmaterial/bahanproduksidalamneger
idantenagakerjaIndonesiauntukpekerjaanyangdilaksa
nakandiIndonesiasesuaidenganyangdisampaikanpad
asaatpenawaran. 

26.2 DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi, bahanbaku, 
Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat 
lunakyangdigunakanmengacukepadadokumen: 
a. formulirrekapitulasiperhitunganTingkatKompo

nenDalamNegeri(TKDN),untukPenyediayangme
ndapatpreferensiharga;dan 

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang 
yangdiimpor. 

26.3 Apabiladalampelaksanaanpekerjaanditemukanketida
ksesuaian dengan dokumen pada pasal 
26.2,makaakandikenakansanksisesuaiperaturanperu
ndanganyangberlaku. 

 

B.2 PengendalianWaktu 

27. MasaPelaksanaan 27.1 KecualiKontrakdiputuskanlebihawal,Penyedia 
berkewajibanuntukmemulaipelaksanaanpekerjaan 



padaTanggalMulaiKerja,danmelaksanakanpekerjaans
esuai dengan RMPK, serta menyelesaikanpekerjaan 
palinglambat selama Masa 
PelaksanaanyangdinyatakandalamSSKK. 

27.2 ApabilaPenyediaberpendapattidakdapatmenyelesaik
anpekerjaansesuaiMasa 
Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannyayangdapat
dibuktikan demikian, dan Penyedia telah 
melaporkankejadian tersebut kepada 
PenggunaJasa,dengandisertaibukti-bukti yang dapat 
disetujui 
PenggunaJasa,makaPenggunaJasadapatmemberlaku
kanPeristiwaKompensasidanmelakukanpenjadwalank
embalipelaksanaantugasPenyediadenganmembuatad
endumKontrak. 

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa 
PelaksanaanbukanakibatKeadaanKaharatauPeristiwa
Kompensasiataukarenakesalahan atau 
kelalaianPenyediamakaPenyediadikenakandenda. 

27.4 Apabiladiberlakukanserahterimasebagianpekerjaan 
(secara parsial), Masa Pelaksanaan 
dibuatberdasarkanbagianpekerjaantersebutsesuaide
nganSSKK. 

27.5 Bagianpekerjaanpadapasal27.4adalahbagianpekerjaa
nyangtelahditetapkandalamDokumenPemilihan. 

 
28. PenundaanOleh 

PengawasPekerjaan 
PengawasPekerjaandapatmemerintahkansecaratertulis 
Penyediauntukmenundapelaksanaanpekerjaan.Setiapperint
ahpenundaaniniharusmendapatkanpersetujuandariPenggun
aJasa. 

29. RapatPemantauan 29.1 PengawasPekerjaanatauPenyediadapatmenyelengga
rakan rapat pemantauan, dan 
memintasatusamalainuntukmenghadirirapattersebut
.Rapatpemantauandiselenggarakanuntukmembahas
perkembanganpekerjaandanperencanaaanatassisape
kerjaansertauntukmenindaklanjutiperingatandini. 

29.2 HasilrapatpemantauanakandituangkanolehPengawas 
Pekerjaan dalam berita acara rapat, danrekamannya 
diserahkan kepada Pengguna Jasa danpihak-
pihakyangmenghadirirapat. 

29.3 Mengenaihal-haldalamrapatyangperludiputuskan, 
Pengawas Pekerjaan dapat 
memutuskanbaikdalamrapatatausetelahrapatmelalui
pernyataantertuliskepadasemuapihakyangmenghadi
rirapat. 

30. PeringatanDini 30.1Penyediaberkewajibanuntuk  memperingatkansedini 
mungkin Pengawas Pekerjaan atas 
peristiwaataukondisitertentuyangdapatmempengaru
himutupekerjaan,menaikkanHargaKontrakataumenu
ndapenyelesaianpekerjaan.PengawasPekerjaandapat
memerintahkanPenyediauntuk 
menyampaikan secaratertulis  perkiraan   dampak 



peristiwaataukondisitersebutdiatasterhadapHargaKo
ntrakdanMasaPelaksanaan.Pernyataanperkiraaniniha
russesegeramungkindisampaikanolehPenyedia. 

30.2Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 
denganPengawasPekerjaanuntukmencegahataumen
gurangidampakperistiwaataukondisitersebut. 

 
31. Keterlambatan 

PelaksanaanPekerjaan
danKontrakKritis 

31.1 ApabilaPenyediaterlambatmelaksanakanpekerjaan 
sesuaijadwal,makaPenggunaJasaharusmemberikanp
eringatansecaratertulisataumemberlakukanketentua
nkontrakkritis. 

 

31.2 Kontrakdinyatakankritisapabila: 
a. DalamperiodeI(rencanafisikpelaksanaan0%-

70% dari Kontrak), selisih keterlambatan 
antararealisasi fisik 
pelaksanaandenganrencanalebihbesar10% 

b. DalamperiodeII(rencanafisikpelaksanaan70% 
- 100%dariKontrak),selisihketerlambatanantarar
ealisasifisikpelaksanaandenganrencanalebihbesar
5%; 

c. DalamperiodeII(rencanafisikpelaksanaan70% 
- 100%dariKontrak),selisihketerlambatanantara 
realisasi fisik pelaksanaan dengan 
rencanapelaksanaankurangdari5%danakanmela
mpauitahunanggaranberjalan. 

31.3 Penanganankontrakkritisdilakukandenganrapatpemb
uktian(showcausemeeting/SCM) 
a. PadasaatKontrakdinyatakankritis, 

PenggunaJasaberdasarkanlaporandariPengawasP
ekerjaan memberikan peringatan secara 
tertuliskepada Penyedia dan selanjutnya 
Pengguna 
JasamenyelenggarakanRapatPembuktian(SCM)Ta
hapI. 

b. DalamSCMTahap  I,  Pengguna  Jasa,Pengawas 
Pekerjaandan Penyedia 
membahasdanmenyepakatibesarankemajuanfisik
yangharus dicapai oleh Penyedia dalam periode 
waktutertentu (uji 
cobapertama)yangdituangkandalamBeritaAcaraS
CMTahapI. 

c. ApabilaPenyediagagalpada  uji  cobapertama, 
maka Pengguna Jasa menerbitkan 
SuratPeringatanKontrakKritisIdanharusdiselengga
rakanSCMTahapIIyangmembahasdanmenyepakat
ibesarankemajuanfisikyangharusdicapaiolehPeny
ediadalamwaktutertentu(ujicobakedua)yangditua
ngkandalamBeritaAcaraSCMTahapII. 

d. ApabilaPenyediagagalpadaujicobakedua,makaPe
nggunaJasamenerbitkanSuratPeringatanKontrakK
ritisIIdanharusdiselenggarakan SCM Tahap III 
yang 
membahasdanmenyepakatibesarankemajuanfisik
yang 
harusdicapaiolehPenyediadalamwaktutertentu 



  (ujicobaketiga)yangdituangkandalamBerita 
AcaraSCM Tahap III. 

e. ApabilaPenyediagagalpadaujicobaketiga,makaPe
nggunaJasamenerbitkanSuratPeringatan Kontrak 
Kritis III dan Pengguna 
JasadapatmelakukanpemutusanKontraksecarase
pihak dengan mengesampingkan 
Pasal1266dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata. 

f. Apabilaujicobaberhasil,namunpadapelaksanaanp
ekerjaanselanjutnyaKontrakdinyatakankritislagim
akaberlakuketentuanSCMdariawal. 

32. PemberianKesempatan 32.1 DalamhaldiperkirakanPenyediagagalmenyelesaikan 
pekerjaan sampai Masa 
Pelaksanaanberakhir,namunPenggunaJasamenilaiba
hwaPenyediamampumenyelesaikanpekerjaan,Pengg
unaJasadapatmemberikankesempatankepada 
Penyediauntukmenyelesaikanpekerjaan. 

32.2 PemberiankesempatankepadaPenyediauntukmenyel
esaikanpekerjaandimuatdalamadendumKontrakyang
didalamnyamengatur: 
a. waktupemberiankesempatanpenyelesaianpekerj

aan; 
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan 

kepadaPenyedia; 
c. perpanjanganmasaberlakuJaminanPelaksanaan;d

an 
d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian 

sisapekerjaanyangakandilanjutkankeTahunAngga
ran berikutnya dari DIPA Tahun 
Anggaranberikutnya,apabilapemberiankesempat
anmelampauiTahunAnggaran. 

32.3 PemberiankesempatankepadaPenyediamenyelesaika
npekerjaansampaidengan50(limapuluh)harikalender,
sejakMasaPelaksanaanberakhir. 

32.4 PemberiankesempatankepadaPenyediauntukmenyel
esaikanpekerjaandapatmelampauiTahunAnggaran. 

B.3 PenyelesaianKontrak  

33. SerahTerimaPekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan 
selesai,sesuaidenganketentuandalam Kontrak, 
Penyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepad
aPenggunaJasauntukserahterimapertamapekerjaan. 

33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas 
Pekerjaanuntukmelakukanpemeriksaandan/ataupen
gujianterhadaphasilpekerjaan. 

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan 
terhadapkesesuaian hasil
pekerjaan terhadap 
kriteria/spesifikasiyangtercantumdalamKontrak. 



33.4 Hasilpemeriksaandan/ataupengujiandariPengawas 
Pekerjaan disampaikan kepada 
PenggunaJasa,apabiladalampemeriksaan hasil 
pekerjaantidaksesuaidenganketentuanyangtercantu
mdalamKontrakdan/ataucacathasilpekerjaan,Penggu
naJasa memerintahkanPenyedia 
untukmemperbaikidan/ataumelengkapikekuranganp
ekerjaan. 

33.5 Apabiladalampemeriksaandan/ataupengujianhasil 
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan 
yangtercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa 
danPenyedia menandatangani Berita Acara Serah 
TerimaPertamaPekerjaan. 

33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan 
puluhlima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan 
yang 
5%(limapersen)merupakanretensiselamamasapemeli
haraan, atau pembayarandilakukan 
sebesar100%(seratuspersen)dariHargaKontrakdanPe
nyedia      harus      menyerahkan
JaminanPemeliharaansebesar 5% (lima persen) dari 
HargaKontrak. 

33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
selamaMasaPemeliharaansehinggakondisitetapseper
tipadasaatpenyerahanpertamapekerjaan. 

33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk 
pekerjaanpermanenselama 6 (enam) bulan, 
sedangkan untukpekerjaan semi permanen selama 3 
(tiga) bulan 
dandapatmelampauiTahunAnggaran.LamanyaMasaP
emeliharaanditetapkandalamSSKK. 

33.9 SetelahMasaPemeliharaanberakhir,Penyediamengaj
ukanpermintaansecaratertuliskepadaPenggunaJasau
ntukpenyerahanakhirpekerjaan. 

33.10 PenggunaJasasetelahmenerimapegajuansebagaiman
a  pasal  33.9  memerintahkanPengawas Pekerjaan 
untuk melakukan 
pemeriksaan(danpengujianapabiladiperlukan)terhad
aphasilpekerjaan. 

33.11 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaan,Penyediatel
ahmelaksanakansemuakewajibannyaselamaMasaPe
meliharaandenganbaikdantelahsesuaidenganketentu
anyangtercantumdalamKontrakmaka Pengguna Jasa 
dan 
PenyediamenandatanganiBeritaAcaraSerahTerimaAk
hirPekerjaan. 

33.12 PenggunaJasawajibmelakukanpembayaransisaHarga
KontrakyangbelumdibayarataumengembalikanJamin
anPemeliharaan. 

33.13 ApabilaPenyediatidakmelaksanakankewajibanpemeli
haraan sebagaimana mestinya, maka 
KontrakdapatdiputuskansepihakolehPenggunaJasada
nPenyediadikenakansanksisebagaimanadiaturdalamp
asal44.3. 

33.14 SetelahpenandatanganananBeritaAcaraSerahTerima 
Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa 
menyerahkanhasilpekerjaankepadaPA/KPA. 



33.15 PA/KPAmemintaPPHPuntukmelakukanpemeriksaan 
administratif terhadap hasil 
pekerjaanyangdiserahterimakan. 

33.16 PPHPmelakukanpemeriksaanadministratifprosespen
gadaanbarang/jasasejakperencanaanpengadaansam
paidenganserahterimahasilpekerjaan, meliputi
dokumenprogram/penganggaran, surat penetapan 
PenggunaJasa, dokumen perencanaan pengadaan, 
RUP/SIRUP,dokumen persiapan pengadaan, 
dokumen pemilihanPenyedia, dokumen Kontrak dan 
perubahannya 
sertapengendaliannya,dandokumenserah terima 
hasilpekerjaan. 

33.17 Apabila  hasil   pemeriksaan   
administrasiditemukanketidaksesuaian/kekurangan,
PPHPmelaluiPA/KPAmemerintahkanPenggunaJasaun
tukmemperbaikidan/ataumelengkapikekurangandok
umenadministratif. 

33.18 Hasilpemeriksaanadministratif dituangkan 
dalamBeritaAcara. 

33.19 Serahterimapekerjaandapatdilakukan 
perbagianpekerjaan(secaraparsial)yangketentuannya
ditetapkandalamSSKK. 

33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah 
terimapekerjaansebagianatausecaraparsialyaitu: 
a. bagianpekerjaanyangtidaktergantung 

satusamalain;dan 
b. b.bagianpekerjaanyangfungsinyatidakterkait satu 

sama lain dalam pencapaian kinerjapekerjaan. 
33.21 Dalamhaldilakukanserah terima pekerjaan 

secaraparsial,makacarapembayaran,ketentuandenda
dankewajibanpemeliharaantersebutdiatasdisesuaika
n. 

33.22 Kewajibanpemeliharaandiperhitungkansetelahseraht
erimapertamapekerjaanuntukbagianpekerjaan(PHOp
arsial)tersebutdilaksanakansampaiMasaPemeliharaa
nbagianpekerjaantersebutberakhirsebagaimanayang
tercantumdalamSSKK. 

33.23 Serahterimapertamapekerjaanuntukbagianpekerjaan
(PHOparsial)dituangkandalamBeritaAcara. 

 

34. Pengambilalihan PenggunaJasa  akan  mengambil  alih  lokasi  dan  hasil 
pekerjaandalamjangkawaktutertentusetelahdikeluarkansuratk
eteranganselesai/pengakhiranpekerjaan. 

 

35. GambarAsBuiltdanPedo
manPengoperasiandanP
erawatan/Pemeliharaa
n 

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada 
PenggunaJasa Gambar As-built dan pedoman 
pengoperasiandanperawatan/pemeliharaansesuaide
nganSSKK. 

35.2 ApabilaPenyediatidakmemberikanpedomanpengope
rasiandanperawatan/pemeliharaan,Pengguna Jasa 
berhakmenahan uangretensi 
atauJaminanPemeliharaan. 



B.4 Addendum  

36. PerubahanKontrak 36.1 KontrakhanyadapatdiubahmelaluiadendumKontrak. 
36.2 PerubahanKontrakdapatdilaksanakanapabiladisetujui

olehparapihak,yangdiakibatkanbeberapahalberikutm
eliputi: 
a. perubahan pekerjaan; 
b. perubahanHargaKontrak; 
c. perubahan jadwal pelaksanaan

pekerjaandan/atauMasaPelaksanaan; 
d. perubahan personel manajerial

dan/atauperalatanutama;dan/atau 
e. perubahanKontrakyangdisebabkanmasalahadmin

istrasi. 
36.3 UntukkepentinganperubahanKontrak,PenggunaJasad

apatmemintapertimbangandariPengawasPekerjaan 
dan Pejabat/Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak. 

36.4 Pejabat/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrakmenelitik
elayakanperubahankontrak 

37. PerubahanPekerjaan 37.1 Dalamhalterdapatperbedaanantarakondisilapanganp
adasaatpelaksanaandengan 
gambardan/atauspesifikasiteknisyangditentukandala
mdokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama 
Penyediadapatmelakukanperubahanpekerjaan,yang
meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume

yangtercantumdalamKontrak; 
b. menambah dan/atau mengurangi

jeniskegiatan/pekerjaan; 
c. mengubahspesifikasiteknisdan/ataugambarpeker

jaan;dan/atau 
d. mengubahjadwalpelaksanaanpekerjaan. 

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 
lapangansepertiyangdimaksudpadapasal 37.1 namun 
adaperintah perubahan dari 
PenggunaJasa,PenggunaJasabersamaPenyediadapat
menyepakatiperubahanpekerjaanyangmeliputi: 
a. menambah dan/atau mengurangi

jeniskegiatan/pekerjaan; 
b. mengubahspesifikasi

teknisdan/ataugambarpekerjaan;dan/atau 
c. mengubahjadwalpelaksanaanpekerjaan. 

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 
PenggunaJasasecaratertuliskepadaPenyediakemudia
ndilanjutkandengannegosiasiteknisdanhargadengant
etapmengacupadaketentuanyangtercantumdalamKo
ntrakawal. 

37.4 Hasilnegosiasitersebutdituangkandalam 
BeritaAcarasebagaidasarpenyusunanadendumKontra
k. 

37.5 Dalam  hal   perubahan   pekerjaan   sebagaimana 
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 
mengakibatkanpenambahanHargaKontrak,perubaha
nKontrak 



dilaksanakan dengan ketentuan penambahan 
HargaKontrak akhir 
tidakmelebihi10%(sepuluhpersen)darihargayangterc
antumdalamKontrakawaldan tersedianyaanggaran. 

 
38. PerubahanHarga 38.1 PerubahanHargaKontrakdapatdiakibatkanoleh: 

a. perubahan pekerjaan; 
b. penyesuaianharga;dan/atau 
c. PeristiwaKompensasi. 

38.2 Apabilakuantitasmatapembayaranutamayangakandil
aksanakanberubahakibatperubahanpekerjaanlebihda
ri10%(sepuluhpersen)darikuantitasawal,makapemba
yaranvolumeselanjutnya dengan menggunakan 
harga satuan yangdisesuaikandengannegosiasi. 

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat 
hargasatuantimpang,makahargasatuantimpangterse
buthanyaberlakuuntukkuantitaspekerjaanyangtercan
tumdalamDokumenPemilihan.Untukkuantitaspekerja
antambahandigunakanhargasatuanberdasarkanhasil
negosiasi. 

38.4 Apabilaadadaftarmatapembayaranyang 
masukkategori harga satuan timpang, maka 
dicantumkandalamLampiranASSKK. 

38.5 Apabiladiperlukanmatapembayaranbaru, 
makaPenyediajasaharusmenyerahkanrincianhargasat
uannyakepadaPPK.Penentuanhargasatuanmatapemb
ayaranbarudilakukandengannegosiasi. 

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian 
hargaadalahsebagaiberikut: 
a) hargayangtercantumdalamKontrakdapatberubah 

akibat adanya penyesuaian harga 
sesuaidenganperaturanyangberlaku. 

b) penyesuaianhargadiberlakukanpadaKontrakTahu
n Jamakdengan yang masa 
pelaksanaannyalebihdari18(delapanbelas)bulan; 

c) penyesuaian harga satuan diberlakukan 
mulaibulanke-
13(tigabelas)sejakpelaksanaanpekerjaan; 

d) penyesuaian harga satuanberlaku bagi 
seluruhkegiatan/matapembayaran,kecualikompo
nenkeuntungan,biayatidaklangsung(overheadcos
t)danhargasatuantimpangsebagaimanatercantu
mdalampenawaran; 

e) penyesuaianhargasatuandiberlakukansesuaideng
anjadwalpelaksanaanyangtercantumdalamKontr
akawal/adendumKontrak; 

f) penyesuaianhargasatuanbagikomponenpekerjaa
nyangberasaldariluarnegeri,menggunakanindeks
penyesuaianhargadarinegaraasalbarangtersebut; 

g) jenispekerjaanbarudenganhargasatuanbaru 
sebagai akibat adanya adendum Kontrak 
dapatdiberikanpenyesuaianhargamulaibulanke-
13 



(tigabelas)sejakadendumKontraktersebutditanda
tangani; 

h) indeksyangdigunakandalampelaksanaanKontrakt
erlambatdisebabkanolehkesalahanPenyedia 
adalah indeks terendah 
antarajadwalKontrakdanrealisasipekerjan. 

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat 
pelaksanaannyadiberlakukanpenyesuaianhargab
erdasarkanindekshargapadasaatpelaksanaan. 

38.7 Ketentuanlebihlanjutterkaitpenyesuaianhargadiaturd
alamSSKK. 

38.8 KetentuangantirugiakibatPeristiwaKompensasimeng
acupadapasalPeristiwaKompensasi. 

 
39. PerubahanJadwal 

PelaksanaanPekerjaan
dan/atauMasaPelaksa
naan 

39.1 Perubahanjadwal  pelaksanaan  pekerjaan  dapat 
diakibatkanoleh: 
a. perubahan pekerjaan; 
b. perpanjanganMasaPelaksanaan;dan/atau 
c. PeristiwaKompensasi. 

39.2 PerpanjanganMasaPelaksanaandapat 
diberikanolehPenggunaJasaatas pertimbangan yang 
layakdanwajaruntukhal-halsebagaiberikut: 
a. perubahan pekerjaan; 
b. PeristiwaKompensasi;dan/atau 
c. KeadaanKahar. 

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling 
kurangsamadenganwaktuterhentinyaKontrakakibatK
eadaanKaharatauwaktuyangdiperlukanuntukmenyel
esaikan pekerjaan akibat dari ketentuan 
padapasal39.2hurufaataub. 

39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan 
MasaPelaksanaanatasKontraksetelahmelakukanpene
litianterhadapusulantertulisyangdiajukanolehPenyedi
adalamjangkawaktusesuaipertimbangan yang wajar 
setelah Penyedia memintaperpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untuk memberikanperingatan dini atas 
keterlambatan atau tidak 
dapatbekerjasamauntukmencegahketerlambatanses
egeramungkin,makaketerlambatansepertiinitidak 
dapat dijadikan alasan 
untukmemperpanjangMasaPelaksanaan. 

39.5 Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan 
PengawasPekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrakharus telah menetapkan ada tidaknya 
perpanjangandanuntukberapalama. 

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 
dan/atauperpanjangan Masa Pelaksanaan 
dituangkan dalamAdendumKontrak. 

39.7 JikaterjadiPeristiwaKompensasisehinggapenyelesaian
pekerjaanakanmelampauiMasaPelaksanaan maka 
Penyedia berhak untuk 
memintaperpanjanganMasaPelaksanaanberdasarkan
datapenunjang.PenggunaJasaberdasarkanpertimban
ganPengawasPekerjaanmemperpanjang 
MasaPelaksanaan  secara  tertulis.  Perpanjangan 



MasaPelaksanaanharusdilakukanmelaluiadendumKontr
ak. 

 
40. Perubahanpersonel 

manajerialdan/atau
peralatanutama 

40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel 
Manajerial: 
1. tidak

mampuatautidakdapatmelakukanpekerjaandeng
anbaik; 

2. tidak menerapkan prosedur
SMKK;dan/atau 

3. mengabaikan pekerjaan yang
menjaditugasnya; 

makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpeng
gantidanmenjaminPersonelManajerialtersebutmenin
ggalkanlokasikerjadalamwaktu7(tujuh)harikalenders
ejakdimintaolehPenggunaJasa 

40.2 JikaPenggunaJasamenilaibahwaPeralatanUtama: 
1. tidakdapat  berfungsi  sesuai  

denganspesifikasiperalatan;dan/atau 
2. tidaksesuaiperaturanperundanganterkaitbeband

andimensikendaraan. 
makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpeng
ganti dan menjamin peralatan utama 
tersebutmeninggalkanlokasikerjadalamwaktu7(tujuh
)harikalendersejakdimintaolehPenggunaJasa 

40.3 DalamhalpenggantianPersonelManajerialdan/atauPe
ralatanUtamaperludilakukan,makaPenyediaberkewaj
ibanuntukmenyediakanpenggantidengankualifikasi 
yang setara atau lebihbaikdari tenaga kerja 
konstruksi dan/atau 
peralatanyangdigantikantanpabiayatambahanapapu
n. 

40.4 Pengguna Jasa dapat
menyetujuipenempatan/penggantianPersonelManaj
erialdan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi 
yangdibutuhkansetelahmendapatrekomendasidariPe
ngawasPekerjaan. 

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau 
PeralatanUtama harus mendapat persetujuan 
terlebih dahuludari Pengguna Jasa dan dituangkan 
dalam adendumkontrak. 

40.6 Biayamobilisasi/demobilisasiyangtimbulakibatperuba
han Personel Manajerial dan/atau 
PeralatanUtamamenjaditanggungjawabPenyedia. 

B.5 KeadaanKahar  

4.1 KeadaanKahar 41.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada:bencanaala
m,bencananonalam,bencanasosial,pemogokan, 
kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, 
dangangguanindustrilainnya. 

41.2 TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-
halmerugikanyangdisebabkanolehperbuatan 
ataukelalaianparapihak. 

41.3 Dalamhalterjadikeadaankahar,PenggunaJasa 
atauPenyediamemberitahukantentangterjadinya 



KeadaanKaharkepadasalahsatupihaksecaratertulisde
nganketentuan: 
a. dalamwaktupalinglambat14(empat belas)hari 

kalender sejak menyadari atau 
seharusnyamenyadari atas kejadian atau 
terjadinya KeadaanKahar 

b. menyertakanbuktikeadaankahar;dan 
c. menyerahkanhasilidentifikasikewajibandankinerj

apelaksanaanyangterhambatdan/atauakan 
terhambat akibat Keadaan Kahartersebut. 

41.4 BuktiKeadaanKahardapatberupa: 
a. pernyataan yang diterbitkan pihak/ instansi 

yangberwenang
 olehsesuaiketentuanperaturanperundang-
undangan;dan/atau 

b. foto/videodokumentasiKeadaanKaharyangtelahdi
verifikasikebenarannya. 

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja 
pelaksanaandapatberupa: 
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan

 yangterdampak; 
b. KurvaSpekerjaan;dan 
c. Dokumenpendukunglainnya(apabilaada). 

41.6 Pengguna Jasa meminta Pengawas Pekerjaan 
untukmelakukanpenelitianterhadappenyampaianpe
mberitahuanKeadaan Kahardan dan bukti 
sertahasilidentifikasisebagaimanadimaksudpadapasa
l 
41.4danpasal41.5 

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan 
salahsatuPihakuntukmemenuhi kewajibannya 
yangditentukan dalam Kontrak bukan merupakan 
ciderajanji atau wanprestasi apabila telah dilakukan 
sesuaipadapasal41.3.Kewajibanyangdimaksudadalah
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan 
terhadappekerjaan/bagianpekerjaanyangterdampak
dan/atauakanterdampakakibatdariKeadaanKahar. 

41.8 DalamhalterjadiKeadaanKahar,Pelaksanaanpekerjaan 
dapat dihentikan. Penghentian 
PekerjaankarenaKeadaanKahardapatbersifat: 
a. sementarahinggaKeadaanKaharberakhirapabilaak

ibatKeadaanKaharmasihmemungkinkandilanjutka
n/diselesaikannyapekerjaan; 

b. permanenapabilaakibatKeadaanKahar 
tidakmemungkinkandilanjutkan/diselesaikannyap
ekerjaan. 

c. sebagianapabilaKeadaanKaharhanyaberdampakd
an/ataupadabagianPekerjaan; 

d. seluruhnyaapabilaKaharberdampakterhadapkesel
uruhanPekerjaan; 

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar 
sesuaipasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh 
PenggunaJasa dengan disertai alasan penghentian 
pekerjaandandituangkandalamperubahanRencanaKe
rjaPenyedia. 



41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup 
seluruhpekerjaan(baiksementaraataupunpermanen)
karenaKeadaanKahar,maka: 
a. Kontrakdihentikansementarahinggakeadaankaha

rberakhir;atau 
b. KontrakdihentikanpermanenapabilaakibatKeadaa

nKahartidakmemungkinkandilanjutkan/diselesaik
annyapekerjaan. 

41.11 Penghentiankontraksebagaimanapasal41.10dilakuka
nmelaluiperintahtertulisolehPenggunaJasa dengan 
disertai alasan penghentian kontrak 
dandituangkandalamadendumkontrak. 

41.12 Dalam halpelaksanaanKontrakdilanjutkan, 
parapihakdapatmelakukanperubahanKontrak.MasaP
elaksanaandapatdiperpanjangsekurang-
kurangnyasamadengan jangka 
waktuterhentinyaKontrakakibatKeadan 
Kahar.Perpanjangan 
MasaPelaksanaandapatmelewatiTahunAnggaran. 

41.13 Selama masa KeadaanKahar,jikaPengguna 
JasamemerintahkansecaratertuliskepadaPenyediaun
tuksedapatmungkinmeneruskanpekerjaan,maka 
Penyedia berhak untuk menerima 
pembayaransebagaimanaditentukandalamKontrakda
nmendapat 
penggantianbiayayangwajarsesuaidengankondisiyan
gtelahdikeluarkanuntukbekerja 
dalamKeadaanKahar.Penggantianbiayainiharusdiatur
dalamsuatuadendumKontrak. 

41.14 DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikanpermanen,p
arapihakmelakukanpengakhirankontrak dan 
menyelesaikan hak dan kewajiban 
sesuaiKontrak.Penyediaberhakuntukmenerimapemb
ayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuanhasil 
pekerjaan yang telah dicapai setelah 
dilakukanpengukuran/pemeriksaan bersama atau 
berdasarkanhasilaudit. 

 

B.6 Penghentian,Pemutusan,danBerakhirnyaKontrak 

42. PenghentianKontrak PenghentianKontrakdapatdilakukankarenaterjadi 
KeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal41. 

 

43. PemutusanKontrak 43.1   PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPengguna 
JasaatauPenyedia. 

43.2 Pemutusankontrakdilakukandenganterlebihdahulum
emberikansuratperingatandari 
salahsatupihakkepihakyanglainyangmelakukantindak
anwanprestasikecualitelahadaputusanpidana. 

43.3 Suratperingatandiberikan3(tiga)kalikecualipelangg
aran tersebut berdampak terhadap kerugianatas 
konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik,dan 
lingkungandan ditindaklanjuti dengan 
suratpernyataanwanprestasidaripihakyangdirugika
n 

43.4 Pemutusankontrakdilakukansekurang-kurangnya 
14(empatbelas)harikalendersetelahPengguna 



Jasa/Penyediamenyampaikanpemberitahuanrencana 
Pemutusan Kontrak secara tertulis 
kepadaPenyedia/PenggunaJasa. 

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh 
salahsatu pihak maka Pengguna 
JasamembayarkepadaPenyediasesuai 
denganpencapaianprestasipekerjaan yangtelah 
diterimaolehPenggunaJasadikurangidendayangharus
dibayarPenyedia (apabilaada), 
sertaPenyediamenyerahkansemuahasilpelaksanaank
epadaPenggunaJasadanselanjutnyamenjadihakmilikP
enggunaJasa. 

 
44. PemutusanKontrak 

OlehPenggunaJasa 
44.1 MengesampingkanPasal  1266  dan  1267  Kitab 

Undang-UndangHukumPerdata,Pengguna 
JasadapatmelakukanpemutusanKontrakapabila: 
a. Penyedia  terbukti  melakukan   

KKN,kecurangandan/ataupemalsuandalamproses
pengadaanyangdiputuskanolehInstansiyangberw
enang; 

b. pengaduan tentang
penyimpanganprosedur,dugaanKKNdan/ataupela
nggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaan 
PengadaanBarang/Jasa dinyatakan benar oleh 
Instansi yangberwenang; 

c. Penyediaberadadalamkeadaanpailityangdiputusk
anolehpengadilan; 

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi 
DaftarHitamsebelumpenandatangananKon
trak; 

e. Penyediagagalmemperbaikikinerja; 
f. PenyediatidakmempertahankanberlakunyaJamin

anPelaksanaan; 
g. Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakankew

ajibannyadantidakmemperbaikikelalaiannyadala
mjangkawaktuyangtelahditetapkan; 

h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, 
Penyediatidakakanmampumenyelesaikankeselur
uhanpekerjaanwalaupundiberikankesempatansa
mpaidengan50(limapuluh)harikalendersejak 
masa berakhirnya 
pelaksanaanpekerjaanuntukmenyelesaikanpekerj
aan; 

i. setelahdiberikankesempatanmenyelesaikanpeker
jaansampaidengan50(limapuluh)harikalenderseja
kmasaberakhirnyapelaksanaanpekerjaan, 
Penyedia tidak dapat menyelesaikanpekerjaan; 

j. Penyediamenghentikanpekerjaan  selama 
k. 28(duapuluhdelapan)harikalenderdanpenghentia

ninitidaktercantumdalamjadwalpelaksanaan 
pekerjaan serta tanpa 
persetujuanpengawaspekerjaan;atau 

l. k. Penyediamengalihkan seluruh Kontrak 
bukandikarenakanpergantiannamaPenyedia. 

44.2 DalamhalpemutusanKontrakdilakukanpadaMasa 
Pelaksanaankarena kesalahanPenyedia, maka: 



  a. JaminanPelaksanaanterlebihdahuludicairkan 
sebelumpemutusankontrak; 

b. sisauangmuka harus dilunasi oleh 
PenyediaatauJaminanUangMukaterlebihdahuludi
cairkan(apabiladiberikan); 

c. Penyediamembayardenda(apabilaada);dan 
d. PenyediadikenakanSanksiDaftarHitam 

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada 
MasaPemeliharaankarenakesalahanPenyedia,maka: 
a. PenggunaJasaberhakuntuktidak 

membayarretensi atau terlebih dahulu 
mencairkan JaminanPemeliharaan sebelum 
pemutusan Kontrak 
untukmembiayaiperbaikan/pemeliharaan;dan 

b. PenyediadikenakansanksiDaftarHitam. 
44.4 Dalamhalterdapatnilaisisapenggunaanuangretensi 

atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaanuntuk 
membiayai pembiayaan/ pemeliharaan 
makaPenggunaJasawajibmenyetorkansebagaimanadi
tetapkandalamSSKK. 

44.5 PencairanJaminan  sebagaimana  dimaksud  pasal 
44.2danpasal44.4disertaidengan: 
a. bukti kesalahan penyedia sesuai

 denganketentuanKontrak;dan 
b. dokumenpendukung. 

44.6Pencairanjaminansebagaimanadimaksudpadapasal 44.2 
di atas,dicairkan dan disetorkan 
sesuaiketentuandalamSSKK 

45. Pemutusan 
KontrakolehPenyed
ia 

MengesampingkanPasal1266dan1267Kitab Undang-
UndangHukumPerdata,Penyediadapatmelakukanpemutusan
Kontrakapabila: 
a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan 

untukmemerintahkanPenyediamenundapelaksanaanpe
kerjaanyangbukandisebabkanolehkesalahanPenyedia,da
nperintahpenundaantersebuttidakditarikselama28(dua
puluhdelapan)harikalender; 

b. PenggunaJasatidakmenerbitkanSuratPermintaanPemba
yaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuransesuai 
dengan yang disepakati sebagaimana 
tercantumdalamSSKK. 

46. PengakhiranPekerjaan 46.1 Para Pihak dapat menyepakati
 pengakhiranpekerjaandalamhalterjadi: 
a. penyimpanganproseduryangdiakibatkanbukanole

hkesalahanparapihak; 
b. pelaksanaankontraktidakdapatdilanjutkanakibatk

eadaankahar;atau 
c. ruanglingkupkontraksudahterwujud. 

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 
dituangkandalam addendum final yang berisi 
perubahan akhirdariKontrak. 

47. BerakhirnyaKontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak
 dilakukanberdasarkankesepakatan
parapihak. 



47.2 Kontrakberakhirapabilatelahdilakukanpengakhiran 
pekerjaan dan hak dan kewajiban 
parapihakyangterdapatdalamKontraksudahterpenuhi
. 

47.3 Terpenuhinyahakdankewajibanparapihaksebagaiman
adimaksudpadapasal47.2adalahterkaitdenganpemba
yaranyangseharusnyadilakukanakibatdaripelaksanaa
nkontrak. 

 
C. HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA 

49. HakdanKewajibanP
enyedia 

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yangharusdilaksanakan oleh Penyedia dalam 
melaksanakanKontrak,meliputi: 
a. menerima

 pembayaranuntukpelaksanaanpekerjaansesuaidenganh
argadanketentuanyangtelahditetapkandalamKontrak; 

b. memintafasilitas-
fasilitasdalambentuksaranadanprasaranadariPenggunaJ
asauntukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuaiketent
uanKontrak; 

c. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecaraperiodikkepad
aPenggunaJasa; 

d. melaksanakan,menyelesaikandanmenyerahkanpekerjaa
n sesuai dengan jadwal pelaksanaan 
pekerjaandanketentuanyangtelahditetapkandalamKontr
ak; 

e. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaansecaracerma
t,akuratdanpenuhtanggungjawabdenganmenyediakante
nagakerja,bahan-bahan, peralatan,angkutan ke atau 
dari lapangan, dan segala pekerjaanpermanen maupun 
sementara yangdiperlukan 
untukpelaksanaan,penyelesaiandanperbaikanpekerjaan
yangdirincidalamKontrak; 

f. memberikanketerangan-
keteranganyangdiperlukanuntukpemeriksaanpelaksana
anyangdilakukanPenggunaJasa; 

g. mengambillangkah-
langkahyangmemadaidalamrangkamemberiperlindunga
nkepadasetiaporangyang berada di tempat kerja 
maupun masyarakat 
danlingkungansekitaryangberhubungandenganpeminda
han bahan baku, penggunaan peralatan 
kerjakonstruksidanprosesproduksi; 

h. melaksanakansemuaperintahPengawasPekerjaanyang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
PekerjaandalamKontrakini; 

i. hakdankewajibanlainyangtimbulakibatlingkuppekerjaan
ditentukandiSSKK. 

50. PenggunaanDokumen 
-
DokumenKontrakd
anInformasi 

Penyediatidakdiperkenankanmenggunakandanmenginforma
sikan dokumen Kontrak atau dokumen 
lainnyayangberhubungandenganKontrakuntukkepentinganp
ihaklain,misalnyaspesifikasiteknisdan/ataugambar-
gambar,sertainformasilainyangberkaitandenganKontrak,kec
ualidenganizintertulisdariPenggunaJasa 
sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. 



51. HakKekayaan 
Intelektual 

Penyediawajib  melindungi  Pengguna  Jasa  dari  segala 
tuntutanatauklaimdaripihakketigayangdisebabkanpengguna
anatauataspelanggaranHakKekayaanIntelektualolehPenyedi
a. 

52. PenanggunganResiko 52.1 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi,membebask
an,danmenanggungtanpabatasPengguna Jasa 
beserta instansinya terhadap 
semuabentuktuntutan,tanggungjawab,kewajiban,ke
hilangan, kerugian, denda, gugatan atau 
tuntutanhukum, proses pemeriksaan hukum, dan 
biaya 
yangdikenakanterhadapPenggunaJasabesertainstansi
nya(kecualikerugianyangmendasarituntutantersebut
disebabkankesalahanataukelalaian berat Pengguna 
Jasa) sehubungan denganklaimyangtimbuldarihal-
halberikutterhitungsejak TanggalMulaiKerjasampai 
dengan TanggalPenyerahanAkhirPekerjaan: 
a. kehilanganataukerusakanperalatandanharta 

bendaPenyedia,Subpenyedia(jikaada),dantenaga
kerjakonstruksi; 

b. cideratubuh,sakitatau kematian tenaga 
kerjakonstruksi; 

c. kehilanganataukerusakanhartabenda, 
dancideratubuh,sakitataukematianpihak ketiga. 

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 
denganTanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, 
semuarisikokehilangan atau kerusakan hasil 
pekerjaan ini, 
bahandanperlengkapanmerupakanrisikoPenyedia,ke
cuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPenggunaJasa
. 

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
Penyediatidakmembatasikewajibanpenanggungandal
ampasalini.Dalamhalpertanggunganasuransitidakme
ncukupi maka biaya yang timbul dan/atau 
selisihbiayatetapditanggungolehPenyedia. 

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 
pekerjaanataubahanyangmenyatudenganhasilpekerj
aansejakTanggalMulaiKerjasampaidenganTanggalPen
yerahanAkhirPekerjaanharusdigantiataudiperbaiki 
oleh Penyedia atas tanggungannya 
sendirijikakehilanganataukerusakantersebutterjadiak
ibattindakanataukelalaianPenyedia. 

53. PerlindunganTenagaKer
ja 

53.1 PenyediadanSubpenyediaberkewajiban atas 
biayasendiriuntukmengikutsertakanTenagaKerjaKons
truksinyapadaprogramBadanPenyelenggaraJaminanS
osial(BPJS)Ketenagakerjaansertamelunasikewajiban 
pembayaran BPJStersebut 
sebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-
undangan. 

53.2 Penyediaberkewajibanuntukmematuhidanmemerint
ahkanTenagaKerjaKonstruksinyauntukmematuhipera
turankeselamatankonstruksikerja.Padawaktupelaksa
naanpekerjaan,Penyediabeserta 
Tenaga  Kerja  Konstruksinya     dianggap      telah 



membacadan 
memahamiperaturankeselamatankonstruksikerjaters
ebut. 

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 
kepadasetiap Tenaga Kerja Konstruksinya 
(termasukTenagaKerja
KonstruksiSubpenyedia,jikaada)perlengkapankesela
matankerjayangsesuaidanmemadai. 

53.4 TanpamengurangikewajibanPenyediauntukmelapork
ankecelakaanberdasarkanhukumyangberlaku,Penyed
iawajibmelaporkankepadaPenggunaJasamengenaiset
iapkecelakaanyangtimbul sehubungan dengan 
pelaksanaan Kontrak 
inidalamwaktu24(duapuluhempat)jamsetelahkejadia
n. 

 
54. Pemeliharaan 

Lingkungan 
Penyediaberkewajibanuntukmengambillangkah-langkah 
yangmemadaiuntukmelindungilingkunganbaikdidalamma
upun di luar tempat kerja dan membatasi 
gangguanlingkunganterhadap pihak ketiga dan harta 
bendanyasehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, 
sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengaturmengenaipengelolaanlingkunganhidup. 

55. Asuransi 55.1 Apabiladisyaratkan,Penyediawajibmenyediakanasura
nsisejakSPMKsampaidenganTanggalPenyerahan
Akhir Pekerjaan
untukpekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai 
risikotinggiterhadap: 
a. terjadinyakecelakaandalampelaksanaanpekerjaa

natas: 
i. segalarisikoterhadapkecelakaan; 

ii. kerusakanakibatkecelakaan. 
b. kehilangan;dan/atau 
c. sertarisikolainyangtidakdapatdiduga. 

55.2 Penyediawajibmenyediakanasuransibagipihakketigas
ebagaiakibatkecelakaandilokasikerja. 

55.3 Besarnyaasuransisudahdiperhitungkandalampenawa
randantermasukdalamHargaKontrak. 

56. TindakanPenyediayan
gMensyaratkanPerset
ujuan PenggunaJasa 
atau 
PengawasPekerjaan 

56.1 Penyediaberkewajibanuntukmendapatkanlebihdahul
u persetujuan tertulis Pengguna Jasa 
sebelummelakukantindakan-tindakanberikut: 
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

yangbelumtercantumdalamLampiranASSKK; 
b. menunjukPersonelManajerialyangnamanyatidakt

ercantumdalamLampiranASSKK; 
c. mengubah atau memutakhirkan

dokumenpenerapanSMKK; 
d. tindakanlainselainyangdiaturdalamSSUK. 

56.2 Penyediaberkewajibanuntukmendapatkanlebihdahul
upersetujuantertulisPengawasPekerjaansebelummel
akukantindakan-tindakanberikut: 
a. melaksanakansetiaptahapanpekerjaanberdasarka

n  rencana  kerja  danmetodekerja; 
b. mengubahsyaratdan  ketentuanpolisasuransi; 



  c. mengubah Personel Manajerial dan/atau 
PeralatanUtama; 

d. tindakanlain  selainyang  diaturdalamSSUK. 
56.3

 Tindakanlaindalampasal56.1hurufddan56.2h
urufddituangkandalamSSKK 

57. LaporanHasilPekerjaan 57.1 PemeriksaanpekerjaandilakukanselamapelaksanaanK
ontrakuntukmenetapkan 
volumepekerjaanataukegiatanyangtelahdilaksanakan
gunapembayaranhasilpekerjaan.Hasilpemeriksaanpe
kerjaandituangkandalamlaporankemajuanhasilpekerj
aan. 

57.2 Untukkepentinganpengendalian dan 
pengawasanpelaksanaanpekerjaan,seluruhaktivitask
egiatanpekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai 
bahanlaporanharianpekerjaanyangberisirencanadanr
ealisasipekerjaanharian. 

57.3 Laporanharianberisi: 
a. jenisdankuantitasbahanyangberadadilokasipekerj

aan; 
b. penempatantenagakerjakonstruksiuntuktiapmac

amtugasnya; 
c. jenis,jumlahdankondisiperalatan; 
d. jenisdankuantitaspekerjaanyangdilaksanakan; 
e. keadaancuacatermasukhujan,banjirdanperistiwa

alamlainnyayangberpengaruhterhadapkelancara
npekerjaan;dan 

f. catatan-
catatanlainyangberkenaandenganpelaksanaanpe
kerjaan. 

57.4 Laporanmingguanterdiridarirangkumanlaporanharia
ndanberisihasilkemajuanfisikpekerjaandalamperiode
satuminggu,serta hal-hal 
pentingyangperluditonjolkan. 

57.5 Laporanbulananterdiridarirangkuman 
laporanmingguan dan berisi hasil kemajuan fisik 
pekerjaandalam periode satu bulan, serta hal-hal 
penting yangperluditonjolkan. 

57.6 Untukmerekamkegiatanpelaksanaanpekerjaankonstr
uksi, Pengguna Jasa dan Penyediamembuatfoto-
fotodokumentasidanvideopelaksanaanpekerjaandilo
kasipekerjaansesuaikebutuhan. 

57.7 LaporanhasilpekerjaandibuatolehPenyedia,diperiksa
olehPengawasPekerjaan,dandisetujuiolehPenggunaJ
asa/pihakPenggunaJasa. 

58. KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain,laporan,dan/ata
u dokumen-dokumen lain serta piranti lunak 
yangdipersiapkanolehPenyediaberdasarkanKontrakinisepen
uhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. 
Penyediapalinglambatpadawaktupemutusanataupenghentia
natauakhirMasa Kontrak berkewajiban untuk 
menyerahkansemua dokumen dan piranti lunak tersebut 
beserta daftarrinciannya   kepada   Pengguna   Jasa.   
Penyedia   dapat 
menyimpan1(satu)buahsalinantiapdokumendanpiranti 



  lunaktersebut.Pembatasan(jikaada)mengenaipenggunaan 
dokumendanpiranti lunak tersebut di atasdikemudian 
haridiaturdalamSSKK. 

59. KerjasamaAntaraPeny
ediadanSubpenyedia 

59.1 Penyediahanyabolehmelakukansubkontraksebagian: 
a. pekerjaanutamakepadaPenyediaSpesialis;dan/at

au 
b. pekerjaanbukanpekerjaanutamakepadaPenyedia

UsahaKecil. 
59.2 Penyediatetapbertanggungjawabatasbagianpekerjaa

nyangdisubkontrakkantersebut. 
59.3 Subpenyediadilarangmengalihkanataumensubkontra

kkanpekerjaan. 
59.4 PenyediaUsahaKeciltidakbolehmensubkontrakkanpe

kerjaankepadapihaklain. 
59.5 PenyediaUsahaNonKecilyangmelakukankerjasamade

nganSubpenyediahanyabolehmelaksanakan sesuai 
dengan daftar bagian pekerjaanyang 
disubkontrakkan (apabila ada) yang 
dituangkandalamLampiranASSKK. 

59.6 LampiranASSKK(DaftarPekerjaanyangDisubkontrak
kandanSubpenyedia)tidakbolehdiubahkecualiatas
persetujuantertulisdariPenggunaJasadandituangka
ndalamadendumKontrak. 

59.7 PelaksanaanKerjasamaAntaraPenyediadanSubpenye
dia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan danPenyedia
 melaporkansecaraperiodikkepadaPenggunaJasa. 

59.8 ApabilaPenyediamelanggarketentuansebagaimana 
diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 
makaakandikenakandendasenilaipekerjaanyangdisub
kontrakkantersebut. 

60. PenyediaLain Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmenggunakanl
okasikerjatermasukjalanaksesbersama-
samadenganPenyediaLain(jikaada) dan pihak-
pihaklainnyayangberkepentinganataslokasikerja.Jikadipanda
ng perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan 
jadwalkerjaPenyediaLaindilokasikerja. 

61. Alih 
Pengalaman/Kea
hlian 

Dalamhalpelaksanaanpaketpekerjaankonstruksidengannilai
paguanggarandiatasRp50.000.000.000,00(limapuluhmiliar
rupiah),Penyediamemenuhi  ketentuan
 alihpengalaman/keahlianbidangkonstruksimelalu
imelaluisistem kerja praktek/magang sesuai
 dengan jumlahpeserta, durasi 
pelaksanaan, dan jenis keahlian 
yangdisepakatipadasaatRapatPersiapanPenunjukanPenyedi
a. 

62. PembayaranDenda Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksifinansialberup
a denda sebagai akibat wanprestasi atau 
ciderajanjiterhadapkewajiban-kewajiban Penyedia dalam 
Kontrak ini.Pengguna  Jasa  mengenakan  denda  dengan  
memotong 
angsuran   pembayaran   prestasi   pekerjaan   Penyedia. 



Pembayarandendatidakmengurangitanggungjawabkontraktual
Penyedia. 

 

63.  Jaminan 63.1   Jaminan yang digunakan   dalam    pelaksanaan 
Kontrakinidapatberupabankgaransiatau 
suretybond.Jaminanbersifattidakbersyarat,mudahdic
airkan,danharusdicairkanolehpenerbitjaminan 
palinglambat 14 (empat belas) harikerjasetelah surat 
perintah pencairan dari Pengguna 
JasaataupihakyangdiberikuasaolehPenggunaJasaditer
ima. 

63.2 PenerbitJaminanselainBankUmumharus 
telahditetapkan/mendapat rekomendasi dari 
Otoritas JasaKeuangan(OJK) 

63.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,JaminanUangMuka
danJaminanPemeliharaansebagaiberikut: 
a. PaketpekerjaansampaidenganRp10.000.000.00

0,00(sepuluhmiliarrupiah)dapatditerbitkanoleh
: 
1) BankUmum; 
2) PerusahaanAsuransi; 
3) PerusahaanPenjaminan; 
4) lembagakeuangankhususyangmenjalankanu

sahadibidangpembiayaan,penjaminan, dan 
asuransi untuk 
mendorongeksporIndonesiasesuaidenganket
entuanperaturanperundang-
undangandibidanglembagapembiayaaneksp
orIndonesia;atau 

5) Konsorsium Perusahaan 
AsuransiUmum/Konsorsium 
LembagaPenjaminan/Konsorsium
PerusahaanPenjaminanyangmempunyaiprog
ramasuransikerugian(suretyship). 

b. PaketpekerjaandiatasRp10.000.000.000,00(sepul
uhmiliarrupiah)dapatditerbitkanoleh: 
1) BankUmum;atau 
2) Konsorsium Perusahaan 

 AsuransiUmum/Konsorsium 
 LembagaPenjaminan/Konsorsium
 PerusahaanPenjaminanyangmempunyaiprogr
amasuransikerugian(suretyship). 

63.4 JaminanpelaksanaandiberikankepadaPenggunaJasas
etelahditerbitkannnyaSuratPenunjukanPenyediaBara
ng/Jasa(SPPBJ)sebelumdilakukanpenandatangananK
ontrakdenganbesar: 
a. 5%(limapersen)dariHargaKontrak;atau 
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk 

hargapenawaran atau penawaran 
terkoreksidibawah80%(delapanpuluhpersen)nilai
totalHPS. 

63.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpalingkurangsej
aktanggalpenandatanganananKontraksampaidengan
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(ProvisionalHa
ndOver/PHO). 

63.6 JaminanPelaksanaandikembalikansetelahpekerjaandi
nyatakanselesai100%(seratuspersen)dandiganti 



dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan 
uangretensisebesar5%(limapersen)dariHargaKontrak
; 

63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna 
Jasadalamrangkapengambilanuangmukayangbesaran
nyapalingkurangsamadenganbesarnyauangmukayan
gditerimaPenyedia. 

63.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangi 
secaraproporsionalsesuaidengansisauangmukayangd
iterima. 

63.9 Masa berlakunya Jaminan UangMuka paling 
kurangsejaktanggalpersetujuanpemberianuangmuka
sampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(
PHO). 

63.10 JaminanPemeliharaandiberikan kepada 
PenggunaJasasetelahpekerjaandinyatakanselesai100
%(seratuspersen). 

63.11 PengembalianJaminanPemeliharandilakukanpaling 
lambat 14 (empat belas)hari kerja 
setelahMasaPemeliharaan selesaidan pekerjaan 
diterimadenganbaiksesuaidenganketentuanKontrak. 

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 
kurangsejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan(Fin
alHandOver/FHO). 

 
D. HAKDANKEWAJIBANPENGGUNAJASA 

64. HakdanKewajibanP
enggunaJasa 

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban yangharus 
dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam 
melaksanakanKontrak,meliputi: 
a. mengawasidanmemeriksapekerjaanyangdilaksanakanol

ehPenyedia; 
b. menerimalaporan-

laporansecaraperiodikmengenaipelaksanaanpekerjaany
angdilaksanakanolehPenyedia; 

c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwalpenyeraha
npekerjaandanketentuanyangtelahditetapkandalamKon
trak. 

d. membayarpekerjaansesuaidenganhargayangtercantum 
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepadaPenyedia; 

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana 
yangdibutuhkanolehPenyediauntukkelancaranpelaksan
aanpekerjaansesuaiketentuanKontrak;dan 

f. menilaikinerjaPenyedia. 

65. Fasilitas PenggunaJasadapatmemberikanfasilitasberupasaranadanpr
asaranaatau kemudahan lainnya (jika 
ada)yangtercantumdalamSSKKuntukkelancaranpelaksananp
ekerjaanini. 

66. PeristiwaKompensasi 66.1 Peristiwa  Kompensasi
dapatdiberikankepadaPenyediayaitu: 
a. PenggunaJasamengubahjadwalpekerjaanyang 

dapatmempengaruhipelaksanaanpekerjaan; 



  b. keterlambatanpembayarankepadaPenyedia; 
c. PenggunaJasatidakmemberikangambar-

gambar,spesifikasidan/atauinstruksisesuaijadwal
yangdibutuhkan; 

d. Penyediabelumbisamasukkelokasisesuaijadwalda
lamkontrak; 

e. PenggunaJasamenginstruksikankepadapihakPeny
ediauntukmelakukanpengujiantambahanyangset
elahdilaksanakanpengujianternyatatidakditemuk
ankerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f. Pengguna Jasa
memerintahkanpenundaanpelaksanaanpekerjaa
n; 

g. PenggunaJasamemerintahkan  
untukmengatasikondisitertentuyangtidakdapatdi
dugasebelumnyayangdisebabkan/tidakdisebabka
nolehPenggunaJasa;atau 

h. ketentuanlaindalamSSKK. 
 

66.2 JikaPeristiwaKompensasimengakibatkanpengeluaran
tambahandan/atauketerlambatanpenyelesaianpeker
jaanmakaPenggunaJasaberkewajiban untuk 
membayar ganti rugi 
dan/ataumemberikanperpanjanganMasaPelaksanaa
n. 

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya 
dapatdibayarkanjikaberdasarkandatapenunjangdanp
erhitungankompensasiyangdiajukanolehPenyediakep
adaPenggunaJasa,dapatdibuktikankerugiannyata. 

66.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanyadapatdiberikan
jikaberdasarkandatapenunjangdanperhitungankomp
ensasiyangdiajukanolehPenyediakepadaPenggunaJas
a,dapatdibuktikanperlunyatambahanwaktuakibatPeri
stiwaKompensasi. 

66.5 Penyediatidakberhakatasgantirugidan/atauperpanja
ngan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagalatau lalai 
untuk memberikan peringatan dini 
dalammengantisipasiataumengatasidampakPeristiwa
Kompensasi. 

E. TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA 

67. TenagaKerjaKonstr
uksi 

67.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja 
padapekerjaaniniwajibmemilikisertifikatkompetensik
erja. 

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 
Manajerialyang bekerja/akan bekerja pada 
pekerjaan ini danbelum memiliki sertifikat 
kompetensi kerja, makaPenyedia wajib memastikan 
dipenuhinya 
persyaratansertifikatkompetensikerjasepanjangMa
sa 
Pelaksanaan. 



68. PersonelManajerial 
dan/atauPeralatan
Utama 

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 
dipekerjakanharussesuaidenganyangtercantumdalamL
ampiranASSKK. 

68.2 PeralatanUtamayangditempatkandandigunakanuntu
k pelaksanaan pekerjaan adalah 
peralatanyanglaikdanharus sesuai dengan yang 
tercantum dalamLampiranASSKK. 

68.3 PersonelManajerialberkewajibanuntukmenjagakerah
asiaanpekerjaannya.JikadiperlukanolehPengguna 
Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-
waktudisyaratkanuntukmenjagakerahasiaanpekerjaa
ndibawahsumpah. 

F. PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA 

69. HargaKontrak 69.1 PenggunaJasamembayarkepadaPenyediaataspelaksa
naan pekerjaan dalam Kontrak sebesar 
HargaKontrak. 

69.2 HargaKontraktelahmemperhitungkanmeliputi: 
a. bebanpajak; 
b. keuntungandanbiayaoverhead(biayaumum); 
c. biayapelaksanaanpekerjaan;dan 
d. biayapenerapanSMKK. 

69.3 RincianHargaKontraksesuaidenganrincianyangtercant
umdalamDaftarKuantitasdanHarga. 

69.4 BesaranHargaKontraksesuaidenganpenawaranyang  
sebagaimana  yang    telah diubah   
terakhirkalisesuaidenganketentuandalamKontrak. 

70. Pembayaran 70.1 UangMuka 
a. Uangmukadibayaruntuk  

membiayaimobilisasiperalatan/tenagakerjakonstr
uksi,pembayaranuangtandajadikepadapemasokb
ahan/material dan/atau untuk persiapan 
teknislain. 

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat 
diberikanpalingtinggi30%(tigapuluhpersen)dari
HargaKontrak. 

c. Untukusahanonkecil,uangmukadapatdiberikan 
paling tinggi 20% (dua puluh 
persen)dariHargaKontrak. 

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka 
dapatdiberikan paling tinggi 15% (lima belas 
persen)dariHargaKontrak. 

e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK 
dandibayar setelah Penyedia menyerahkan 
JaminanUangMukapalingsedikitsebesaruangmuk
ayangditerima. 

f. Dalamhaldiberikanuangmuka,makaPenyediaharu
smengajukanpermohonanpengambilan uang 
muka secara tertulis 
kepadaPenggunaJasadisertaidenganrencanapeng
gunaanuangmukauntukmelaksanakan 
pekerjaansesuaiKontrakdanrencanapengembalia
nnya. 



g. PenggunaJasaharusmengajukanSuratPermintaan
Pembayaran(SPP)kepadaPejabatPenandatangana
nanSuratPerintahMembayar(PPSPM) untuk 
permohonan tersebut pada 
huruff,palinglambat7(tujuh)harikerjasetelahJami
nanUangMukaditerima. 

h. Pengembalian uang muka harus 
diperhitungkanberangsur-
angsursecaraproporsionalpadasetiap 
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
palinglambatharuslunaspadasaatpekerjaanmenca
paiprestasi100%(seratuspersen). 

 
 

70.2 Prestasipekerjaan 
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang 
disepakatidilakukanolehPenggunaJasa,denganketent
uan: 
a. Penyediatelahmengajukantagihandisertailaporan

kemajuanhasilpekerjaan; 
b. pembayarandilakukantidakbolehmelebihikemaju

anhasilpekerjaanyangtelah 
dicapaidanditerimaolehPenggunaJasa; 

c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan 
yangsudahterpasang; 

d. pembayarandilakukandengansistem 
bulananatausistemterminsesuaiketentuandalamS
SKK; 

e. pembayaranharusmemperhitungkan: 
1) angsuranuangmuka; 
2) peralatandan/ataubahanyangmenjadibagianp

ermanendarihasil pekerjaan yangakan 
diserahterimakan (material on site) 
yangsudahdibayarsebelumnya; 

3) denda(apabilaada); 
4) pajak;dan/atau 
5) uangretensi. 

f. untukKontrakyangmempunyaisubkontrak,permin
taan pembayaran harus dilengkapi 
buktipembayaran kepada seluruh Subpenyedia 
sesuaidengan prestasi pekerjaan. Pembayaran 
kepadaSubpenyedia dilakukan sesuai prestasi 
pekerjaanyangselesaidilaksanakanolehSubpenye
diatanpaharusmenunggupembayaranterlebihdah
uludariPenggunaJasa; 

g. pembayaranterakhirhanyadilakukan 
setelahpekerjaanselesai100%(seratuspersen)dan
BeritaAcaraSerahTerimaPertamaPekerjaanditand
atanganiolehPenggunaJasadanPenyedia; 

h. PenggunaJasadalamkurunwaktu7 
(tujuh)harikerjasetelahpengajuanpermintaanpem
bayaran dari Penyedia diterima harus 
sudahmengajukanSuratPermintaanPembayarank
epada Pejabat Penandatanganan Surat 
PerintahMembayar(PPSPM); 

i. apabilaterdapatketidaksesuaiandalamperhitunga
nangsuran,tidakakanmenjadialasan 



untukmenundapembayaran.PenggunaJasadapat
memintaPenyediauntukmenyampaikanperhitung
anprestasisementaradenganmengesampingkan 
hal- hal yang sedang menjadiperselisihan. 

 

70.3 Materialon Site 
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian 
darihasilpekerjaanmemenuhiketentuan: 
a. bahandan/atauperalatanyangmenjadi 

bagianpermanendarihasilpekerjaan 
b. bahandan/atauperalatanyangbelumdilakukanu

jifungsi(commisioning),sertamerupakan bagian 
dari pekerjaan utama 
harusmemenuhiketentuansebagaiberikut: 
(1) beradadilokasipekerjaansebagaimanatercant

umdalamKontrakdanperubahannya; 
(2) memilikisertifikatujimutudaripabrikan/prod

usen; 
(3) bersertifikatgaransidariprodusen/agenresmiy

angditunjukolehprodusen; 
(4) disetujui oleh PenggunaJasasesuai 

dengancapaianfisikyangditerima; 
(5) dilarangdipindahkandariarealokasipekerjaa

ndan/ataudipindah-tangankanolehpihak 
manapun; dan 

(6) keamanan
 penyimpanandanrisikokerusakan sebelum 
diserahterimakan 
secarasatukesatuanfungsimerupakantanggun
gjawabPenyedia. 

c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi 
tidakdiperlukandalamhalperalatandan/ataubah
andibuat/dirakitolehPenyedia; 

d. besaran yang akan dibayarkan dari material 
onsite (maksimal sampai dengan 70%) dari 
HargaSatuanPekerjaan (HSP); 

e. besaran nilai pembayaran dan jenis material 
onsitedicantumkandidalamSSKK. 

 

70.4 DendadanGantiRugi 
a. Dendamerupakansanksifinansialyangdikenakan 

kepada Penyedia, antara lain: 
dendaketerlambatan dalam penyelesaian 
pelaksanaanpekerjaan,dendaketerlambatandala
mperbaikanCacatMutu,dendaterkaitpelanggaran
ketentuansubkontrak. 

b. Gantirugimerupakansanksifinansialyangdikena
kankepadaPenggunaJasamaupunPenyediakare
naterjadinyaciderajanji/wanprestasi. Besarnya 
sanksiganti 
rugiadalahsebesarnilaikerugianyangditimbulka
n. 

c. Besarnyadendaketerlambatanyangdikenakankepa
da Penyedia atas keterlambatan 
penyelesaianpekerjaanadalah: 



1) 1‰(satuperseribu)darihargabagianKontrakya
ngtercantumdalamKontrak(sebelumPPN);ata
u 

2) 1‰(satu perseribu) dari Harga Kontrak 
(sebelumPPN); 

sesuaiyangditetapkandalamSSKK. 
d. Besarandendacacatmutusebesar1‰ 

(satuperseribu) per hari keterlambatan perbaikan 
darinilai biaya perbaikan pekerjaan yang 
ditemukancacatmutu. 

e. Besaran denda pelanggaran subkontrak 
sebesarnilai pekerjaan subkontrak yang 
disubkontrakkantidaksesuaiketentuan. 

f. BesarnyagantirugisebagaiakibatPeristiwaKompen
sasiyangdibayarolehPenggunaJasaatasketerlamb
atanpembayaranadalahsebesarbungadari nilai 
tagihan yang terlambat 
dibayar,berdasarkantingkatsukubungayangberlak
upadasaatitumenurutketetapanBankIndonesia,se
panjangtelahdiputuskanolehlembagayangberwen
ang; 

g. Pembayarandendadan/ataugantirugidiperhitungk
andalampembayaranprestasipekerjaan. 

h. GantirugikepadaPenyediadapatmengubahHargaK
ontraksetelahdituangkandalamadendumkontrak. 

i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 
PenggunaJasa, apabila Penyedia telah 
mengajukan tagihandisertaiperhitungandandata-
data. 

 

71.   HariKerja 71.1   Orangharistandaratausatuhariorangbekerja 
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) 
jamkerja(efektif)dan1(satu)jamistirahat. 

71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan 
pekerjaanapapundilokasikerjapadawaktuyangsecarak
etentuanperaturanperundang-undangandinyatakan 
sebagai hari libur atau di luar jam 
kerjanormal,kecuali: 
a. dinyatakanlaindidalamKontrak; 
b. PenggunaJasamemberikanizin;atau 
c. pekerjaantidakdapatditunda,atauuntukkeselamat

an/perlindunganmasyarakat,dimanaPenyedia 
harus segera memberitahukanurgensipekerjaan 
tersebutkepadaPengawasPekerjaandanPengguna
Jasa. 

71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 
datanyadisimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran 
masing-masingpekerjadapatdiperiksaolehPPK. 

71.4 Untukpekerjaan yangdilakukan di luar hari 
kerjaefektifdanjamkerjanormalharusmengikutiketent
uan Menteri yang
membidangiketenagakerjaan. 



71.5 Pelaksanaanpekerjaandiluarharikerjaefektifdan/atauj
amkerjanormalharusdiawasiolehPengawasPekerjaan. 

 
72. PerhitunganAkhir 72.1 Pembayaranangsuranprestasipekerjaanterakhir 

dilakukansetelahpekerjaanselesai 100% 
(seratuspersen)danberitaacaraserahterimapertamap
ekerjaantelahditandatanganiolehkeduapihak. 

72.2 Sebelum pembayaranterakhir dilakukan, 
Penyediaberkewajiban untuk menyerahkan 
kepadaPengawasPekerjaanrincian perhitungannilai 
tagihan terakhiryangjatuh tempo. Pengguna Jasa 
berdasarkan 
hasilpenelitiantagihanolehPengawasPekerjaanberke
wajibanuntukmenerbitkanSPPuntukpembayarantagi
hanangsuranterakhirpalinglambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak 
tagihandandokumenpenunjangdinyatakanlengkapda
nditerimaolehPengawasPekerjaan. 

73. Penangguhan 73.1 PenggunaJasadapatmenangguhkanpembayaransetia
pangsuranprestasipekerjaanPenyediajikaPenyediaga
galataulalaimemenuhikewajibankontraktualnya, 
termasuk 
penyerahansetiapHasilPekerjaansesuaidenganwaktu
yangtelahditetapkan. 

73.2 PenggunaJasasecaratertulismemberitahukankepadaP
enyediatentangpenangguhanhakpembayaran,diserta
ialasan-
alasanyangjelasmengenaipenangguhantersebut.Peny
ediadiberikesempatan untuk memperbaiki dalam 
jangka waktutertentu. 

73.3 Pembayaranyangditangguhkanharus 
disesuaikandenganproporsikegagalanataukelalaianPe
nyedia. 

73.4 JikadipandangperluolehPenggunaJasa,penangguhanp
embayaranakibatketerlambatanpenyerahanpekerjaa
ndapatdilakukanbersamaandenganpengenaandenda
kepadaPenyedia. 

G. PENGAWASANMUTU  

74. Pengawasan 
danPemeriksaan 

PenggunaJasaberwenangmelakukanpengawasandanpemerik
saanterhadappelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehPe
nyedia.PenggunaJasadapatmemerintahkankepadapihakketig
auntukmelakukanpengawasandanpemeriksaanatassemuape
laksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia. 

75. Penilaian 
PekerjaanSementar
a 
olehPenggunaJasa 

75.1 PenggunaJasadalamMasaPelaksanaan 
pekerjaandapatmelakukanpenilaiansementaraatasha
silpekerjaanyangdilakukanolehPenyedia. 

75.2 Penilaianatashasilpekerjaandilakukan 
terhadapmutudankemajuanfisikpekerjaan. 

76. PemeriksaandanPenguji
anCacatMutu 

76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas  Pekerjaan
 akanmemeriksa  setiap 
 hasil pekerjaan  dan 



memberitahukanPenyediasecaratertulis atas 
setiapCacatMutuyangditemukan.PenggunaJasaatauP
engawas Pekerjaan dapat memerintahkan 
PenyediauntukmenemukandanmengungkapkanCacat
Mutu,serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggapolehPenggunaJasaatauPengawasPekerjaan
mengandungCacatMutu.Penyediabertanggungjawab
atasperbaikanCacatMutuselamaMasaKontrak. 

76.2JikaPenggunaJasaatauPengawasPekerjaanmemerintahk
anPenyediauntukmelakukanpengujian Cacat Mutu 
yang tidak tercantum 
dalamSpesifikasiTeknisdanGambar,danhasilujicobam
enunjukkanadanyacacatmutumakaPenyediaberkewaj
ibanuntukmenanggung biaya pengujiantersebut. Jika 
tidak ditemukan 
adanyaCacatMutumakaujicobatersebut dianggap 
sebagai PeristiwaKompensasi 

 
77. PerbaikanCacatMutu 77.1 PenggunaJasa  atau  Pengawas  Pekerjaan  akan 

menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 
kepadaPenyediasegerasetelahditemukanCacatMutut
ersebut.PenyediabertanggungjawabatasCacatMutus
elamaMasaKontrak. 

77.2 TerhadappemberitahuanCacatMututersebut,Penyedi
aberkewajibanuntukmemperbaikiCacatMutudalamja
ngkawaktuyangditetapkandalampemberitahuan. 

77.3 JikaPenyediatidak memperbaiki Cacat Mutu 
dalamjangka waktu yang ditentukan maka Pengguna 
Jasa,berdasarkanpertimbanganPengawasPekerjaan,b
erhakuntuksecaralangsungataumelaluipihakketiga 
yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa 
melakukanperbaikantersebut.Penyediasegerasetelah
menerimaklaimPenggunaJasasecaratertulisberkewaji
banuntukmenggantibiayaperbaikantersebut.Penggun
aJasadapatmemperolehpenggantianbiayadenganme
motongpembayaranatas tagihan Penyedia yang jatuh 
tempo (jika 
ada)atauuangretensiataupencairanJaminanPemeliha
raanataujikatidakadamakabiayapenggantianakandipe
rhitungkansebagaiutangPenyediakepadaPenggunaJas
ayangtelahjatuhtempo. 

77.4 DalamhalcacatmutuditemukanolehPengguna 
Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia 
wajibmemperbaikicacatmututersebutdanPenggunaJa
satidakmelakukanpembayaranpekerjaansebelumcac
atmututersebutselesaidiperbaiki. 

77.5 Dalamhalcacatmutuditemukanoleh 
penggunajasaselamamasapemeliharaanmakapenyedi
awajibmemperbaikicacatmututersebutdalamjangkaw
aktuyangditentukandanmengenakandendaketerlamb
atanuntuksetiapketerlambatanperbaikan 
CacatMutu. 



77.6 Penyedia yangtidak melaksanakan perbaikan 
cacatmutusewaktumasapemeliharaandapatdiputusk
ontrakdandikenakansanksidaftarhitam. 

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai 
denganperkiraan waktu yangdiperlukan untuk 
perbaikandanditetapkanolehPenggunaJasa. 

77.8 PenggunaJasadapatmemperpanjangMasaPemelihara
andalamhaljangkawaktuperbaikancacatmutuakanme
lampauiMasaPemeliharaan. 

 
78. KegagalanBangunan 78.1 Kegagalan  Bangunan   terhitung   sejak   Tanggal 

PenyerahanAkhirPekerjaan 
78.2 Penyedia bertanggung jawab 

 atasKegagalanBangunan  selama  Umur
 Konstruksiyang tercantum dalam SSKK tetapi tidak 
lebih dari 10(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 
dicantumkanlama pertanggungan terhadap 
KegagalanBangunanyangditetapkan apabila rencana 
Umur Konstruksikurangdari10(sepuluh)tahun. 

78.3 PenggunaJasabertanggungjawabatas 
KegagalanBangunanyangterjadisetelah jangka waktu 
yangditetapkandalamSSKK. 

78.4 Penyedia   berkewajiban untuk 
 melindungi,membebaskan, dan menanggung

 tanpa
 batasPenggunaJasabesertainstansinyaterhadapsemu

abentuk tuntutan, tanggung  jawab, 
 kewajiban,kehilangan,kerugian,denda,gugatanatautu
ntutanhukum,prosespemeriksaanhukum,danbiayaya

ngdikenakanterhadapPenggunaJasabeserta 
 instansinya  (kecuali  kerugian

 yangmendasarituntutantersebutdisebabkankesalaha
nataukelalaianPenggunaJasa)sehubungandenganklai

mkehilanganataukerusakanhartabenda,dancideratub
uh,sakitataukematianpihakketigayang 

timbuldariKegagalanBangunan. 
78.5 PenggunaJasamaupunPenyediaberkewajibanuntukm

enyimpan dan memelihara semua dokumen 
yangdigunakandanterkaitdenganpelaksanaaninisela
ma Umur Konstruksi yang tercantum dalam 
SSKKtetapitidaklebihdari10(sepuluh)tahun. 

H. PENYELESAIANPERSELISIHAN 

79. PenyelesaianPerselesa
ian/Sengketa 

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguhmenyelesaikansecaradamaisemuaperselisiha
nyangtimbuldariatauberhubungandengan Kontrak ini 
atau interpretasinya selama atausetelah pelaksanaan 
pekerjaaninidenganprinsipdasarmusyawarahuntukm
encapaikemufakatan. 

79.2 Dalamhalmusyawarahparapihaksebagaimanadimaks
udpadapasal79.1tidakdapatmencapaisuatu
 kemufakatan,
 makapenyelesaianperselisihanatausengketaantarapa
rapihakditempuhmelaluitahapanmediasi,konsiliasi,da
n 
arbitrase. 



79.3 Selainketentuanpadapasal 79.2 para pihak 
dapatmembentukdewansengketa(untukmenggantika
nmediasidankonsiliasi) 

79.4 Dalamhalpilihanyang  digunakan  
dewansengketauntukmenggantikanmediasidankonsil
iasi maka nama anggota dewan sengketa 
yangdipilihdanditetapkanolehpara pihak 
sebelumpenandatanganankontrak. 

 
80. ItikadBaik 80.1 Para   pihak    bertindakberdasarkanasassaling 

percayayangdisesuaikandenganhak-
hakyangterdapatdalamKontrak. 

80.2 Parapihaksetujuuntukmelaksanakanperjanjiandenga
njujurtanpamenonjolkankepentinganmasing-masing 
pihak. Apabila selama Kontrak, 
salahsatupihakmerasadirugikan,makadiupayakantind
akanyangterbaikuntukmengatasikeadaan 
tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK 

 

Pasal 
dalam 
SSUK 

Ketentuan Data 

4.1 & 
4.2 

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 
 
Satuan  Kerja  Pengguna  Jasa  :    ...............  [diisi 
nama satuan kerja Pengguna Jasa] 
Nama : Anto OP.Sunggu, ST, M.Si 
Alamat : Jl. Kom. Yos Sudarso No.1 Sibolga 
Website :  
E-mail :  
Faksimili :  
 
Penyedia : ........................ [diisi nama badan 

usaha/nama KSO] 
Nama : ..........   [diisi  nama  yang  ttd  surat 

perjanjian] 
Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 
E-mail : .......... [diisi email Penyedia] 
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia] 
 

4. 2 & 
5.1 

Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : 
 
Untuk Pengguna Jasa: 
Nama : Diatur kemudian 

 
Untuk Penyedia: 
Nama : Diantur kemudian 
 

6. 3. b 
& 

6. 3. c 
44. 4 & 
44. 6 

 

Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

27.1 Masa Pelaksanaan Masa  Pelaksanaan  selama  150(seratus lima puluh) 
hari   kalender terhitung  sejak  Tanggal  Mulai  
Kerja  yang  tercantum dalam SPMK. 
 

27.4 MasaPelaksanaan 
untuk 
SerahTerimaSebagian 
Pekerjaan (Bagian 
Kontrak) 

Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan  
(secara  parsial)  sesuai dengan yang dicantumkan 
dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) 
 

33.8 Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus 
delapan puluh)  hari kalender terhitung sejak 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 
 

33.19 Serah Terima 
Sebagian Pekerjaan 
(Bagian Kontrak) 

Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan  
(secara  parsial)  sesuai dengan yang dicantumkan 
dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) 
 
 

33.22 Masa Pemeliharaan 
untuk Serah Terima 
Sebagian Pekerjaan 
(Bagian Kontrak) 

Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan  
(secara  parsial)  sesuai dengan yang dicantumkan 
dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) 
 

35.1 Gambar As Built dan 
Pedoman 
Pengoperasian dan 
Perawatan/ 
Pemeliharaan  

Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 14 
(empat belas) hari kalender setelah Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan. 
 
dan/atau pedoman pengoperasian dan 
perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling 
lambat  14  (empat belas) hari  kalender setelah 



Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. 
 

38.7 Penyesuaian Harga Tidak diberlakukan penyesuaian harga 
45.b Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 

SPP oleh   Pengguna   Jasa       untuk   pembayaran   
tagihan angsuran adalah 14(empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 
Pengguna Jasa. 
 

49.(1) Hak dan Kewajiban 
Penyedia 

Hak dan kewajiban Penyedia : 

1. Menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-
19 

2. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19 

 
56.3 Tindakan Penyedia 

yang Mensyaratkan 
Persetujuan 
Pengguna Jasa 

Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK 
 

56.3 Tindakan Penyedia 
yang Mensyaratkan 
Persetujuan 
Pengawas Pekerjaan 

Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK 
 

58 Kepemilikan 
Dokumen 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan 
dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari 
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan untuk 
penelitian/riset setelah mendapat persetujuan 
tertulis dari Pengguna Jasa 
 

65 Fasilitas Pengguna   Jasa  akan  memberikan  fasilitas  berupa  
: Pengawas Pekerjaan dan Ruang Diskusi 
 

66.1.(h) Peristiwa Kompensasi Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK 
 

70.1.(e) Besaran Uang Muka Uang   muka   diberikan   paling   tinggi   sebesar   
30 % (tiga puluh per seratus) dari Harga Kontrak. 
 
 

70.2.(d) Pembayaran Prestasi 
Pekerjaan 

Pembayaranprestasipekerjaandilakukandengancara: 
Termin. 
 
Termin I : sebesar 50 (lima puluh) % dari Nilai 
Kontrak 
Termin II : sebesar 70 (tujuh puluh) % dari Nilai 
Kontrak 
Termin III : sebesar 100 (seratus) % dari Nilai 
Kontrak 

 
Dokumen    penunjang    yang    disyaratkan    
untuk mengajukan tagihan pembayaran 
prestasipekerjaan : 

1. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan 
2. Photo Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan 
3. Dokumen Mutual Check 

  4.   Gambar terpasang 
 

70.3.(e) Pembayaran Bahan 
dan/atau peralatan 

Tidak Ada 

70.4.(c) Denda akibat 
Keterlambatan 

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan 
untuk setiap  hari  keterlambatan  adalah  1/1000  
(satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN). 
 

78.2 Umur Konstruksi dan 
Pertanggungan 
terhadap Kegagalan 

a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur 
Konstruksi selama 10(sepuluh) tahun sejak 
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 



Bangunan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan  Bangunan 
ditetapkan selama 10(sepuluh) tahun sejak 
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.  

 

 

 

 

 


